

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
2016. ГОДИНУ



Панчево
март 2017. године

САДРЖАЈ:

-Увод.....	стр. 1
-Полазни основ.....	стр. 1
-Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање.....	стр. 2
- Извештај о мерама/активностима и препоруке.....	стр. 2
- Закључци и препоруке.....	стр. 16

Прилог:

- Табеларни преглед реализације Акционог плана за 2016. годину

Увод

Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом партиципативног приступа и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.

Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем формиран је Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, који се састоји од представника органа града, јавних предузећа, установа, цивилног сектора и медија. Тим за праћење имплементације претрпео је извесне персоналне измене у 2017. години, с тим да је структура тима задржана како је планирано Стратегијом развоја Града Панчева 2014-2020.

Полазни основ

Након подношења извештаја о напретку тј. реализацији Акционог плана за 2015. годину, Градско веће града Панчева је закључком бр. II-05-06-7/2016-30 од 22.4.2016. године, прихватило и Предлог акционог плана за имплементацију Стратегије развоја за 2016. годину. Овај Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку.

Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2016. годину

Број приоритета	Број активности према Стратегији	Број додатних активности према Плану	Укупан број активности
Стратешки приоритет 1	10	10	20
Стратешки приоритет 2	2	7	9
Стратешки приоритет 3	14	43	57
Стратешки приоритет 4	21	1	22
Стратешки приоритет 5	20	6	25
Стратешки приоритет 6	13	7	20
Стратешки приоритет 7	7	5	12
Стратешки приоритет 8	5	0	5
Стратешки приоритет 9	6	0	6
Стратешки приоритет 10	17	0	17
Стратешки приоритет 11	10	3	13
Укупно	124	82	206

У току 2016. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе одређене промене, као што је случај са Законом о планирању и изградњи или Изменама Закона о финансирању локалних самоуправа.

Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева, путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије града и Акционог плана за 2016. годину:

- Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
- Програм развоја спорта Града Панчева 2015–2018,
- План капиталних инвестиција инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања Града Панчева 2015-2017, прва измена, и
- Локални акциони план запошљавања за 2016. годину.

Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање

Ефикасно остваривање стратегије развоја подразумева праћење имплементације по димензијама развоја посредством скупа дефинисаних, мерљивих индикатора, које служи доносиоцима одлука и стручним службама као инструмент за анализу и планирање. Након израде извештаја о напретку 2015. године, утврђено је да је потребно јасније указати на статусе стратешких активности, унапредити листе индикатора тако да планирана и остварена средства буду упоредива, да индикатори резултата буду конкретнији, мерљивији, да указују на кључне кораке у реализацији активности и буду кориснији инструмент планирања. Такође је уочено да је потребно, поред табеларног, припремити и сажети текстуални извештај о реализацији мера и активности.

Из ових разлога, методолошки је унапређен инструмент за праћење увођењем категорија: планирана средства-реализована средства, статус активности/пројекта, индикатор остварених резултата и напомене за даље планирање. Приређене су детаљне инструкције које су прослеђене члановима Тима за имплементацију стратегије и одржан је састанак на ком је Тиму представљен ажурирани инструмент и сврха предложених измена. Такође, унапређен је и инструмент за израду акционог плана, те су у структури предлога Акционог плана за 2017. годину унете две нове категорије: кључни корак активности и индикатор оствареног резултата. Тим је усвојио предложене инструменте на првом састанку.

Предлаже се да у наредним периодима планирања пројекти буду оцењени по важности и утицају на пројекте високог, средњег или ниског приоритета.

Извештај о мерама/активностима и препоруке

На састанцима Тима за имплементацију стратегије утврђени су канали комуникације, усаглашен временски оквир и обим задужења у току извештавања. Прикупљени су подаци од носилаца активности који су затим обједињени и дат је краћи коментар на статус реализације сваког појединачног циља, ради смерница за даље планирање. Обједињени табеларни подаци о реализацији и краћи наративни извештај упућени су као информација Градском већу града Панчева на усвајање. Извештај ће служити као полазни основ за израду Акционог плана за 2017. годину, који ће бити усклађен са Планом капиталних инвестиција и Програмским

буџетом града Панчева за 2017. годину.

У наставку следи сажети прегледи реализације дефинисаних мера које су Акционим планом за 2016. годину предвиђене као краткорочне или део средњорочних и/или дугорочних мера, а детаљни преглед налази се у приложеној табели.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента

У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2016. годину дефинисао је три мере тј 20 активности, од којих је завршено 15, у току 1, а нису започете 4.

1.1 Програм мера подршке за развој МСПП

У оквиру 11 планираних активности, 4 нису започете, а 7 је завршено.

Активности:

-Ни у 2015.г. ни у 2016. г. није реализована активност оснивања Фонда за развој привреде, али јесте пилотирана подршка пословној заједници путем расписа два јавна конкурса у функцији подршке МСПП сектору у оквиру који је додељено 19 уговора за набавку машина и опреме. Пословна заједница показала је интересовање за учешће на расписаним конкурсима, па је на основу прикупљених мишљења Привредног савета и пријава на конкурсе могуће проценити које делатности су највише заинтересоване за сарадњу са Градом Панчевом, као и каква врста подршке им је потребна у дужем временском периоду. Потребно је на основу ових информација припремити Програм Фонда за подршку привреду, буџетирати значајнија средства за развој најважнијих делатности са највећим потенцијалом за запошљавање, ширење производње и извоз роба и услуга, и континуирано, сваке године, расписивати јавне позиве до испуњења циљева у одређеној области. Сходно Закону о улагањима, паралелно са израдом буџета за 2018. годину, могућа је израда Програма за локални економски развој као шира платформа, која би могла да укључи и Програм фонда.

-Сарадња са пословном заједницом је континуирана активност коју је потребно унапређивати сваке године. У 2016. години редовно су се одржавали састанци и вршиле консултације са Привредним саветом, пословна заједница обавештавала о могућностима финансирања и покретале и разматрале иницијативе. Пословна заједница промовисана је у оквиру манифестација „Дани науке и развоја“ и „Београдски инвестициони дани“ Такође, по јавном конкурсном додељено је 6 уговора за унапређење рада удружења жена и женског предузетништва. Успешно завршен пројекат „Лиценцирање радионице Панонке“, који је по јавном конкурсном из 2015. године, финансирао град као пројекат очувања нематеријалног културног наслеђа кроз развој производње традиционалних рукотворина. На заједнички организованом Новогодишњем базару учествовало је 133 излагача. Ради повећања транспарентности слободних радних места, организован је и Сајам запошљавања као сада већ традиционална активност у оквиру ЈАПЗ-а. На сајму је 36 послодаваца исказало потребу за преко 200 радних места, а око 500 незапослених је посетило Сајам. . Уз подршку Министарства омладине и спорта реализован је и пројекат „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ у оквиру ког

је 15 практиканата заршило тромесечну праксу у 10 предузећа у Панчеву, од чега су 4 засновала радни однос.

- Промовисање концепта предузетништва и подизање нивоа предузетничке културе је такође континуирана активност. Реализован је пројекат „Едукуј се, запосли се“, у оквиру ког је 30 незапослених прошло обуку о предузетништву а 3 лица са најбољом предузетничком идејом добило по 240.000 динара као подршку отпочињању сопственог бизниса. Такође, у оквиру новог промо пакета града израђено је и емитовано 10 промо филмова о предузетницима који су добили подршку града.

- Град Панчево у сарадњи са Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат, а уз подршку Министарства привреде и Развојне агенције Србије, организовао је промоцију „Године предузетништва“ и актуелних јавних позива за подршку у пословању, као и обуку на тему „Информационе технологије и пословање“ која је била намењена свим потенцијалним и постојећим малим и средњим предузећима и предузетницима у простору градске управе града Панчева. Програм обуке обухватао је увођење ИТ решења у пословање, преглед ИСТ система (ERP, CRM, DMS и мобилне апликације), web сајтове, Cloud concept, социјалне мреже, E-banking, итд. Након успешно завршене обуке полазницима су уручени сертификати.

- Дефинисање зоне унапређеног пословања није реализована активност и потребно ју је планирати у 2017/18 години. Пројекат „Управљање имовином 1,2,3“ обезбедио је преглед расположивог пословног простора у својини града и обезбедио основ за планирање мера подршке пословној заједници у посебној зони.

-Континуирано се ради на ажурирању и проширивању база локација (гринфилд и браунфилд) подесних за инвестирање у јавном и приватном власништву. Обједињена студија свих браунфилд објеката није приређена, пре свега због имовинско-правних препрека, стечајних поступака, поступака реституције и сл. Део ове активности реализован (објекти где је град власник у делу или у целости) је путем израде „Студије изводљивости за реконструкцију Вајфертове пиваре“, која сугерише оснивање правног лица за управљање пиваром ради разграничења приватног и јавног интереса на овом локалитету, обезбеђивања правно-формалних услова за приватно-јавну сарадњу на ревитализацији објекта и даје финансијску анализу исплативности различитих идејних решења за реконструкцију Вајфертове пиваре прибављених по јавном конкурс. Осим овог објекта, студија изводљивости израђена је и за браунфилд објекат „Црвени магацин“ у претходном периоду.

- Активност која се односи на објекат „Златна штука“ није започета.

1.2 „Унапређење привлачења инвестиција“

У оквиру ове мере планирано је 7 активности од којих је свих 7 завршено.

Активности:

- Уведена је обједињена процедура за издавање грађевинских дозвола и Град Панчево је један од 5 најуспешнијих градова у РС по броју решених предмета од увођења система електронског издавања грађевинских дозвола.

- Град Панчево је прошао надзорну проверу која је потврдила испуњеност свих критеријума по стеченом BFC SEE стандарду - града са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи. НАЛЕД је Градоначелнику доставио позитиван Извештај са надзорне провере са препорукама за даља унапређења.

- Унапређивање управљања капиталним инвестицијама – приређена је прва измена и допуна Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања 2015-2017. Ово је континуирана активност и с обзиром на програмско буџетирање, доношење програма за уређење грађевинског земљишта на годишњем нивоу, плана и програма рада јавно-комуналних предузећа, Тим је мишљења да се план капиталних инвестиција за наредни период сведе само на приоритетне капиталне пројекте и да се за те пројекте формирају интерсекторски тимови за имплементацију, израде пројектне документације са фазама реализације и размотри њихово суфинансирање из екстерних извора, као што је кредитно задужење или ИПА и билатерани фондови.

- Сарадња са потенцијалним инвеститорима је у 2016. години интензивирана и благовремено и целовито је одговорено на 27 упита инвеститора, који су углавном били заинтересовани за Северну индустријску зону. Инвеститорима су на располагању били сви органи, предузећа и стручне службе града, а одговори су прикупљани, обједињавани и достављани путем ОЛЕР, уз учешће кабинета градоначелника. Одељење за локални економски развој је пружало подршку Градоначелнику у презентацијама инвестиционих потенцијала града, организацији састанака са потенцијалним улагачима, као и прикупљању, обједињавању и достављању одговора по упитима инвеститора, а у сарадњи са свим органима, предузећима и стручним службама града.

- Град Панчево представљао је привредне потенцијале града на форуму „Београдски инвестициони дани“ и на годишњем билатералном инвестиционом скупу Италија-Србија „Пословни контакти – локална инфраструктура“.

- Сарадње са институцијама као што су РАС, НАЛЕД, СКГО, ВИП и сл. је континуирана и успешна редовна активност. Заједно са овим институцијама Град Панчево је учествовао у пројектима као што су „Урбано партнерство“ и „Мисли глобално-привлачи локално“ и „Партиципативно буџетирање у Панчеву“ Такође, Град Панчево иступио је из РЦР „Банат“ и узео учешће у иницијативи осам општина/градова и два предузећа из Јужног Баната за оснивање Регионална развојне агенције „Јужни Банат“. Од ове Агенције очекује се да преузме иницирање и реализацију великих међуопштинских пројеката од значаја за развој града Панчева, као и аплицирање на конкурсе домаћих и страних извора финансирања за пројекте од регионалног значаја.

- Активност суфинансирања пројеката из области привреде реализована је кроз пројекат „Едукуј се, запосли се“ у сарадњи са РЦР „Банат“.

1.3 „Инфраструктурно опремање радних зона“

У оквиру ове мере биле су планиране две активности од којих је једна завршена а једна у току.

Активности:

- Израда пројектно-техничке документације за фазно опремање Северне индустријске зоне обухватала је читав низ претходних активности укључујући формирање интерсекторских тимова, сарадњу са државним институцијама, обезбеђење средстава града и средстава из екстерних извора финансирања, спровођење поступака јавних набавки и прибављање техничке документације за саобраћајнице и потамишки колектор, чија прва фаза се односи на омогућавање прикључења корисника зоне на градски систем фекалне канализације. Искодована је и грађевинска дозвола за изградњу потмишког колектора.
- Фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне је у току, с тим да су изведени радови на изградњи дела интерне саобраћајнице. Зона је паралелно промовисана у свим сусретима са потенцијалним инвеститорима и институцијама за подршку локалном економском развоју. Ове активности остају приоритетно опредељење Града Панчева. За разлику од ових зона, гринфилд локације остају превелики финансијски изазов за локалну самоуправу, а за пословни простор у Старој Утви и Скадарској потребно је отклонити низ правно-имовинских и инфраструктурних препрека.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођења стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2016. годину дефинисао је две мере чија реализација се одвијала углавном путем олакшица и подстицаја и мера активне политике из Локалног акционог плана за запошљавање 2016. Од 9 планираних активности, 1 активност није започета, 1 је у припреми, 1 у току, а 6 је завршено. Овај приоритет по природи је најосетљивији и најтеже остварљив од свих стратешких циљева било које јединице локалне самоуправе.

2.2 „Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“

Активности:

- Увођење олакшица и подстицаја континуирана је активност која је делимично реализована посредством институције јавног конкурса (како је већ наведено у приоритету 1) у оквиру ког су обезбеђене услуге подршке – књиговодствене услуге - за 35 лица којима су додељена средства по конкурсу.
- Активност организовања стручне праксе континуирано се спроводи сваке године, а у 2016. години је 20 практиканата код 15 послодаваца обавило стручну праксу оспособивши се за самосталан рад у струци.
- Активност јавних радова за теже запошљива лица такође су континуирана мера активне политике, а у 2016. години је 8 послодаваца спровело ову меру за 15 лица која су обављала послове од значаја за град, од чега 11 са инвалидитетом.

- Студентска летња пракса даје сваке године добре резултате, где студенти основних, мастер и докторских студија стичу почетна радна искуства. У 2016. години је 45 студената завршило стручну праксу у 35 менторских предузећа.

- Одржан је Сајам запошљавања (информације у приоритету 1).

- Унапређена је конкурентности средњих школа у складу са потребама тржишта рада, набавком опреме за 9 кабинета у средњим школама.

2.3 „Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за дефицитарна занимања“ није реализована организовањем директне подршке већ посредно путем пројеката „Едукуј се, запосли се!“ спроведеног у сарадњи са РЦР Банат, и горе наведених активности ЛАПЗ.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 4 мере и 57 активности, од којих је већина реализована или у току. Седам активности није започето, завршено је 16, у току је 23, а у припреми 10 активности. Овај приоритет најзахтевнији је за реализацију у техничком и финансијском смислу и активности су веома различитог степена комплексности.

3.1 „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“

Две предвиђене активности су завршене.

Активности:

- Усвојен је Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину и План комуналног инфраструктурног опремања града 2015-2020

- Редовно се припремају и ажурирају приоритетни пројекти града Панчева за суфинансирање из домаћих и страних фондова. У СЛАП базу је унето 9 инфраструктурних пројекта. Из екстерних извора финансирања прибављена су средства за инфраструктурне пројекте као што су коришћење обновљивих извора енергије у ЈКП „Грејање“ путем ЕУ пројекта „Бантско сунце за све“, одржавање каналске мреже, замену азбестних цеви на водоводној мрежи у Глогоњу, изградњу дела водоводне мреже у Омољици, изградњу фекалне канализације у Улици Марка Краљевића, као и реконструкцију улице 7. јула. Инфраструктурни пројекат који између осталог обухвата и санацију црпне станице атмосферске канализације „Црвени магацин“ први је на резервној листи ИПА ИНТЕРРЕГ Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Пројекат који обухвата енергетску санацију Хале спортова: „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животне средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ одобрен је за реализацију из истог овог програма и у фази је предуговарања.

3.2 „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“

Од 23 планиране активности, нису започете 4, завршене су 2, у току је 8, а 8 активности је у фази припреме.

Активности:

- Нису започете активности измештања старог бувљака и дефинисања простора за продају огрева и наткриљивање Зелене пијаце израда техничке документације и радови на вртићу „Славуј“ на Котежу 1, као ни израда техничке документације за изградњу школске радионице у Електротехничкој школи "Никола Тесла" .

-У току је уређење пијачних простора у селима – радови су обављени у Јабуци, Глогоњу и у Старчеву. У току је реконструкција билетарнице у дворани „Аполо“, у току су активности за амбуланту у Долову за коју је израђена пројектно-техничка документација, у МЗ Глогоњ је у току изградња капеле, у току је израда идејног решења неопходног за Цикло-мотел на Стрелишту, као и документација за адаптирање и радове на тераси градског одмаралишта на Дивчибарама. Од осталих јавних простора, у току је израда пројектно–техничка документација за двориште код „Америчких зграда“, а израђена је пројектно-техничка документација за сервисне саобраћајнице код „Хиподрома“ и у улици Кнеза Обреновића.

- Завршени су радови на пренамени таванског просотра у ОШ „Мирослав Антић“, а амбуланта „Центар“ је реконструисана.

- У припреми су: уређење школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“, радионице у школи „Мара Мандић“, капеле у Банатском Новом Селу и Иванову, изградња атлетске стазе на градском стадиону, постављење ограде око СРЦ Стрелиште, изградња пешачке стазе са јавним осветљењем и одмуљивањем језера на Пескани, као и јавно осветљење у улици Новосељански пут.

3.3 „Унапређење водоводно-канализационе мреже“

Од 27 планираних активности, нису започете 3 завршено је 8, у току је 14, а 2 активности су у припреми.

Активности:

- Нису започете две активности на изградњи ППОВ, где је потребно одредити локацију и дефинисати градски систем за прераду отпадних вода и Потамишког колектора, иако је за Потамишки колектор конкурисано за суфинансирање из екстерних извора финансирања. Због високе вредности радова прве фазе коју технолошки није могуће поделити на више подфаза, препоручује се да се размотри могућност финансирања из кредитних извора.

- Реализовано је 8 активности у оквиру којих 2 на водоводној мрежи а 6 на канализационој. Од тога, три активности односе се на израду пројектно-техничке документације: за црпне станице фекалне канализације дуж Баваништанског пута, за део канализационе мреже дуж Баваништанског пута и за потамишки колектор са реконструкцијом црпне станице. Радови на изградњи водоводне мреже до регионалне депоније обустављени су до решавања имовинско-правних питања.

- У току су активности на 11 пројеката из области водовода и канализације, од чега четири обухватају израду документације, а остали започете радове.

- Две активности на изградњи водоводне мреже су у фази припреме јавне набавке за прибављање пројектно-техничке документације.

3.4 „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“

У оквиру ове мере, планирано је 5 активности, четири су завршене, а 1 није започета.

Активности:

- Завршене су планиране активности појачаног одржавања улица и ојачања коловоза према плану инвестиционог одржавања, као и реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово,
- Активности на изградњи и одржавању паркинга нису започете.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 4 мере и 22 активности, од којих није започето 13, завршено је 6, у припреми је 1 активност, и 2 су у току.

4.1 „Планирање и подршка развоју пољопривреде“

У оквиру ове мере, планирано је 7 активности, од којих су 3 завршене а 4 нису започете.

Активности:

- Стратегија развоја пољопривреде није донета, нису реализоване активности на промоцији удруживања и задругарства, на покретању иницијатива за повећање доступности ветеринарских савета и служби у селима и на изради годишњег програма „Зелених тезги“.
- Донет је Програм руралног развоја за 2016. годину.
- Реализована су два конкурса, у оквиру подршке газдинствима (5 корисника) као и у оквиру подршке физичким лицима и удружењима у области руралног развоја (43 корисника).

4.2 „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“

У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих су 2 нису започете, 1 је у току, а 1 у припреми.

Активности:

- Нису започете активности на утврђивању квалитета земљишта и изради педолошких мапа, нити на унапређивању рада пољочуварске службе.
- У припреми је израда програма за комасацију за Долово, Иваново и Качарево.
- Започета је комасација у Глогоњу, а у току је измена програма комасације.

4.3 „Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“

У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих 2 нису започете, 3 су завршене, а 1 је у току.

Активности:

- Нису започете активности на ограђивању сметлишта у насељеним местима нити активности на изградњи и опремању отресишта.
- Завршено је подизање ветрозаштитних појасева (посађено је преко 10.000 садница), спроведено је редовно одржавање атарских путева и завршена израда пројектно-техничке документације за атарски пут Глогоњ-Црепаја .
- Активност уређења каналске мреже је у току.

4.4 „Програми едукације и акције“

У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих 5 нису започете, а 1 је завршена.

Активности:

- Нису започете активности које се односе на подршку у смислу контроле квалитета, сертификацију, маркетинг производа и могућности извоза пољопривредних производа, није израђен Годишњи програм едукације пољопривредних произвођача са грађанима, није организована „Недеља борбе против амброзије“, није промовисана изградња компосишта у пољопривредним газдинствима, није приређен Информатор за пољопривредна, привредна, ловачка и друга удружења
- Едукације о домаћим изворима финансирања организоване су на тему расположивих средстава Фонда за развој АПВ и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине

У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 5 мера и 25 активности, од којих је није започето 7, завршено је 10, у току је 6 а у припреми су 2.

5.1. Мера „Планирање и анализа“

У оквиру ове мере, планирано је 7 активности, од којих 2 нису започете, 3 су у току и 2 у припреми.

Активности:

- Нису започете активности на доношењу правилника о квалитету санитарних вода које се упуштају у јавну канализацију, активности на доношењу одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода.
- У току су активности везане за мониторинг квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке, као и испитивање присуства дуготрајних органских загађујућих материја у земљишту, као и активност вођења ажурираног локалног регистра загађивача животне средине. У оквиру ове групе активности завршена су испитивања квалитета површинских вода (Тамиша, Дунава, Поњавице) и одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха.
- У припреми је израда плана за побољшање квалитета ваздуха као и студије о утицају животне средине на здравље грађана (мапирано је здравствено стање изразом здравственог профила).

5.2 Мера „Унапређење материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта“

У оквиру ове мере, планирано је 3 активности, од којих је 1 завршена, а 2 су у току.

Активности:

- Завршено је обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента.
- У току је израда пројектне документације за санацију и рекултивацију сметлишта у Омољници и Качареву и смањење загађења пореклом од јавног

саобраћаја набавком 12 нових аутобуса.

5.3 Мера „Повећање зелених површина“

У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих 3 нису започете, 2 су завршене и 1 је у току.

Активности:

- Нису започете активности израде пројекта пошумљавања некавалитетног земљишта у јавној својини нити активност повећања зелених површина у оквиру грађевинске зоне у граду и селима. Такође, није донет програм озелењавања.
- Завршене су активности на подизању зелених појасева у Војловици и у Тополи.
- У току је израда катастра јавних зелених површина у ГИС платформама.

5.4 Мера „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града Панчева“

У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих је свих 6 завршено.

Активности:

- Завршене су активности према Програму уређења парка природе Поњавица, донете су одлуке о заштити храстове шуме код Долова, о заштити споменика природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“. Спроведене су активности према Одлуци о заштити споменика природе „Два стабла белог Јасена код Долова“ као и активности према Одлуци о заштити споменика природе „Кестен Ћурчина у Панчеву“ и Одлуци о заштити споменика природе „Ивановачка ада“.

5.5 Мера „Заштита од буке“

У оквиру ове мере планирано је 3 активности, од којих је 1 завршена, а 2 нису започете.

Активности:

- Донета је нова одлука града Панчева о буци, са дефинисаним зонама.
- Није завршена активност израде стратешке карте буке за Град Панчево с обзиром да ово више није надлежност ЈЛС, као ни акциони план заштите од буке.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 4 мере и 20 активности, од којих није започето чак 13, завршено је 5, у току су 2.

6.1 Мера „Затварање старе депоније“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности које нису започете.

Активности:

- Нису решени имовинско-правни односи и није израђена пројектно-техничка документација за санацију старе депоније.

6.2 Мера „Санација и затварање безусловних депонија у насељеним местима“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност која је у току и која се састоји од различитих подактивности.

Активности:

- Пројекти санације и рекултивације сметлишта нису започети за Брестовац и

Глогоњ, а чекају се сагласности на израђене пројекте за Качарево и Омољицу.

6.3 Мера „Пуштање у рад регионалне депоније“

У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих 3 нису започете а једна је завршена.

Активности:

- Завршени су радови на изградњи регионалне депоније (Ia фаза), иако је и даље прва фаза предмет мањих интервенција.
- Није реконструисан приступни пут за регионалну депонију, није подигнут заштитни појас око нове регионалне депоније и нису започете активности на проширењу комплекса нове регионалне депоније.

6.4 Мера „Унапређење система управљања отпадом“

У оквиру ове мере планирано је 13 активности од којих 8 није започето, 4 су завршене а 1 је у току.

Активности:

- Нису започете активности на стварању услова за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере у свим насељеним местима, на одређивању нове локације за складиштење и рециклажу грађевинског отпада, одређивању локације за одлагање принудно уклоњених отпадних возила, изради пројектно-техничке документације за постројење за селекцију комуналног отпада на регионалном нивоу, изради пројектно-техничке документације за постројење за третман биоразградивог отпада на регионалном нивоу, изради пројектно-техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за третман грађевинског отпада, пројектно-техничка документација измене пројекта I A фазе и интеграције са I B фазом, ни пројектно-техничке документације за постављање мобилне опреме и њене уградње на локацији старе градске депоније.
- У току је активност опремања Центра за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала примарно издвојених из комуналног отпада у Власинској улици.
- Завршене су активности на доношењу нове одлуке о одржавању чистоће, на повећању броја места за постављање посебних контејнера за сакупљање рециклабилних материјала у насељеним местима и едукацији предшколске и школске деце и одраслих.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 2 мере и 12 активности, од којих 6 није започето, 4 су завршене, а 2 у току.

7.1. Мера „Развој локалне енергетске политике“

У оквиру ове мере завршено је 3 активности, 1 је у току а 2 нису започете.

Активности:

- Завршен је пројекат „Банатско сунце за све“, као и едукативна активност за ефикасно коришћење енергије у систему даљинског грејања „Отворена врата“. Такође, уведен је институт енергетског менаџера.

- Активности на промоцији значаја ефикасног коришћења енергије нису посебно реализоване, изузев оних које су биле део пројекта „Банатско сунце за све“, односно студија о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољци није започета. Такође, није започета израда програма и плана енергетске ефикасности.

7.2 Мера „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“

У оквиру ове мере завршена је 1 активност, 1 је у току а 4 нису започете.

Активности:

- Завршена је замена горионика на топланама Котеж и Содара.
- У току је израда пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката (3 школе) .
- Нису започете активности на промоцији принципа зелене градње, нису спроведене мере уштеде у систему јавне расвете, нити активности на ревитализацији котлова на топланама Котеж и Содара, као ни на Прикључењу вртића „Петар Пан“ на систем даљинског грејања.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и урбанистичких планова

У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 2 мере и 5 активности од којих 2 није започето, 2 су у току а 1 у фази припреме.

8.1 Мера „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“

У оквиру ове мере, предвиђено је 4 активности, од којих је 1 активност завршена, 1 активност у току, 1 у припреми, а 1 није започета.

Активности:

- Завршена је активност израде ППР за насељена места – 3 ППР за насељена места су усвојена, као и једна измена ППР-а .
- У току је обезбеђивање планског основа за изградњу канализационе инфраструктуре и пречишћавање отпадних вода.
- У припреми је израда ПДР за зону археолошког парка.
- Нису започете активности на унапређивању и контроли квалитета израде планске документације.

8.3 Мера „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је у току:

- Реализују се неке од активности на унапређењу ГИС-а, али изостаје свеобухватан стратешки приступ развоју ГИС система и примени ГИС алата па самим тим и видљивији ефекти.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 3 мере и 6 активности од којих 4 нису започете, 1 је завршена, 1 у фази припреме.

9.1 Мера „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“

У оквиру ове мере предвиђене су 4 активности од којих 3 нису започете а 1 је у припреми.

Активности:

- Нису започете активности на легализацији ромских насеља, решавању проблема становања Рома из неформалног насеља Мали Рит-Лондон, нити увођење пилот програма социјалног предузетништва.

- У припреми је изградња социјалних станова у насељу Хиподром.

9.2 Мера „Идентификација социјално угрожених породица и појединаца“

У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета: Израда базе података о социјалној структури становништва.

9.3 Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена: Едукације против трговине људима и кршења људских права.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности локалне самоуправе

У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 4 мере и 17 активности од којих 6 нису започете, 3 су завршене а 8 је у току.

10.1 Мера „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“

У оквиру ове мере предвиђено је 8 активности од којих 2 нису започете, 3 су завршене, а 3 су у припреми.

Активности:

- Завршене су планиране активности на модернизацији опреме и процеса рада јавних служби, редовном информисању грађана о раду јавних служби и повећању територијалне и физичке доступности услуга и програма.

- У току су активности на увођењу аутсорсинг принципа за специфичне експертске и консалтинг услуге и доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених .

- Нису започете активности на стандардизацији годишњих планова и извештаја о раду, као ни на формирању јединствене службе за дезинфекцију, дератизацију и дезинсекцију.

10.2 Мера „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“

У оквиру ове мере предвиђено је 5 активности од којих 2 нису започете, а 3 су у

току.

Активности:

- У току је планирана реализација интерсекторских пројеката. У 2016. години било готово три пута мање конкурса него у 2015. години, али су припремљена 187 предлога од којих је 68 одобрено за финансирање. Од тога, припремљено је 27 интерсекторских предлога од чега је 7 одобрено за финансирање, и њихова вредности је 81 милион динара тј. 670.000 ЕУР. Интерсекторски пројекти за које је прибављено највише средстава су: „Енергетска ефикасност – премиса боље заштите животне средине у прекограничном региону Румунија-Србија“, „Реконструкција улице 7 јула“, „Наставак изградње водоводне мреже у насељу Глогоњ у Панчеву“, „Едукуј се, запосли се!“, „Изградња фекалне канализационе мреже у улици Марка Краљевића у Панчеву“ и „Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Омољица у Панчеву“. Планиране активности завршавају се према пројектној динамици.

- У току је рад на нацрту акционог плана за одрживи развој Потамишја, и на успостављању инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката.

- Нису започете активности на доношењу акционог плана за побољшање приступачности јавних објеката и површина особама са отежаним кретањем 2016-2020, нити доношење годишњих планова сарадње са братимљеним градовима.

10.3 Мера „Унапређивање локалних и других прописа“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности од којих 1 није започета, а 1 је у току.

Активности:

- У току је активност преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима.

- Није започета активност делегирања локалних иницијатива преко покрајинских одборника и републичких посланика.

10.4 Мера „Управљање имовином града“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности од којих 1 није започета а 1 је у току.

Активности:

- Није започета активност израде плана експропријације земљишта.

- У току је ажурирање софтвера за управљање имовином града.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда

У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2016. годину дефинисао је 2 мере и 13 активности, од којих 2 нису започете, 3 су завршене, 4 су у току, а 4 у припреми.

11.1 Мера „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“

У оквиру ове мере предвиђено је 6 активности од којих је 1 завршена, 2 су у току а 3 у припреми.

Активности:

- Завршено је реновирање дела пешачке зоне око зграде Градске управе.
- У току су активности у Старом градском језгру где је реконструисана улица Николе Ђурковића, као и активности које се односе на обалоутврду угроженог светионика. За изградњу бицикличко-пешачке стазе до Светионика потребно је решити претходна имовинско-правна питања.
- У припреми су активности које претходе радовима на реконструкцији Народног музеја, Црвеног магацина и Вајфертове пиваре. За Народни музеј и Црвени магацин у току је израда пројектно-техничке документације а за Вајфертову пивару израђена је студија изводљивости и спроведени су заштитарски статички радови на два објекта који су горели у пожару.

11. 2 Мера „Унапређење туристичке понуде“

У оквиру ове мере предвиђено је 7 активности од којих су 2 завршене, 2 су у току а 2 нису започете и 1 је у припреми.

Активности:

- Нису започете активности на изради Акционог плана развоја туризма 2016-2020, иако су одржани састанци са презентацијама могућности за развој туризма у оквиру плана рада ТОП. Такође, нису започете припремне активности на изградњи Неолитског музеја у Старчеву, па је потребно ревидирати временски план за ову активност.
- Завршене су активности на постављању туристичке сигнализације и реализоване су планиране активности на унапређењу туристичких манифестација. Дани Вајферта добили су награду као најбоља нова манифестација у РС, а награђен је и промо материјал Туристичке организације Панчево.
- Изградња пешачкобицикличких стаза се не реализује као јединствена активност повезивања стаза у јединствени бициклички гиртл. Парцијално се одржавају делови пешачких и бицикличких стаза, па је тако у 2017. години изграђена пешачка стаза у Скадарској улици. Потребно је посебно испланирати и увезати бицикличке стазе са европском бицикличком сатазом - Еуровело 6.
- У току је израда туристичког пловила – катамарана, по јавној набавци спроведеној на основу резултата пројекта „Партиципативно буџетирање“.
- Активност повећања функционалности понтона на реци Тамиш је у припреми: обезбеђен је део средстава а активност зависи од процедура измуљивања, прибављања услова за регистрацију објекта. У току је и израда нове Одлуке о коришћењу приобаља од утицаја за функцију понтона.

Закључци и препоруке

Акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шира од листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога, све незапочете активности потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати ходограме с кључним корацима, реално увременити сваки корак и образовати тимове за њихову реализацију. Евидентно је да су за неке од нереализованих активности рокови били преамбициозно планирани Стратегијом, те да нису или су тек покренуте припремне активности. За неке од оваквих активности евидентно је да ће се реализовати једино уз подршку виших органа, покрајинских секретаријата и министарстава или у оквиру пројеката од националног интереса,

као што је опремање гринфилд зона. Такође, неке активности зависе од конкретних иницијатива приватног сектора, као што су изрази интересовања за приватно-јавна партнерства. Потребно је у 2017. години наставити рад на активностима које су Град Панчево у позитивном светлу издвајале од осталих градова, повећавале ефикасност и уносиле иновативност у систем јавне управе, поготово оне који су критеријуми регионалног сертификата о повољном пословном окружењу - BFC SEE и одржавају имиџ града Панчева као примера добре праксе. Такође, програми/пројекти који се сматрају најзначајнијим и најефективнијим, требало би да буду праћени значајнијим планираним средствима из буџета Града у наредном периоду. Да би се остварили ефекти у области подршке привреди, потребно је одржати континуитет подршке МСПП сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености.

Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму реализован, имајући у виду да је 67,5% спроведено, у току или у припреми. Међутим, за чак 32,5% активности нису се стекли институционални, административни, технички и/или финансијски услови за њихово започињање. Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су у табеларном приказу имплементације који прати наративни извештај, који је сачињен на основу достављених података стручних служби.

Статус реализације активности

Није започето	Завршено	У току	У припреми
67	69	50	20

Методолошка унапређења су увек добродошла, па је у том смислу могуће даље унапредити стратешко планирање и анализу. Потребно је такође пратити ефекте реализације стратегије на средњорочном и дугорочном нивоу, а препорука институција које се баве стратешким планирањем је да се обезбеде за то административно-технички услови и образују организационе јединице које се баве стратешким планирањем и анализом. Ниво општости и комплексности дефинисаних мера и активности у Стратегији, па и пратећим акционим плановима је различит, па у неким мерама/активностима долази до преклапања. Уколико се на половини реализације Стратегије развоја града Панчева буде радила ревизија Стратегије, 11 циљева Стратегије могла би бити груписана у три најважнија приоритета (рецимо друштвени развој, привредни развој и развој инфраструктуре) у складу са препорукама институција као што су НАЛЕД, СКГО, РАС, нацртом Закона о планском систему РС, итд. Такође би тада била прилика да се ниво општости тј. детаљности мера колико-толико уједначи и избегну преклапања. Такође, било би корисно у наредним годинама стандардизовати планове рада и извештаје о раду органа Градске управе и нарочито јавних и јавно-комуналних предузећа, тако да имају јасну референцу на усвојене кровне и секторске стратешке циљеве града Панчева и њихове индикаторе. У инструменте планирања могуће је увести и категорије везе за Планом капиталних инвестиција, стандардизовати колико је могуће индикаторе према постојећима из Програмског буџета, утврдити категорију значаја/утицаја планираних пројеката увођењем ознака 1-3 (пројекти великог, средњег или ниског утицаја). За пројекте од највећег утицаја било би добро приредити пројектне фише, детаљне увремењене ходограме

и формирати интерсекторске тимове као у случају инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне и изградње потамишког колектора, који су примери доброг приступа планирању.

Од нових ресурса у реализацији стратешких циљева Града Панчева, евидентна је новооснована Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ д.о.о. која представља нову шансу за реализацију инфраструктурних и развојних пројеката који имају заједнички именоватељ са пројектима других општина и градова у Јужном Банату и ширем региону, те се очекује да убудуће допринесе остваривању развојних циљева Града Панчева. Нови ресурс представља и институт градског енергетског менаџера. Такође, у складу са препорукама ЕУ, велики број „софт“ циљева могуће је остварити у сарадњи са организацијама цивилног друштва за које постоји велика могућност финансирања из екстерних извора као и могућност суфинансирања из буџета Града.

Прилог:

- Табеларни преглед реализације Акционог плана за 2016. годину

Према достављеним подацима
извештај саставила:

Татјана Медић,
члан тима за имплементацију Стратегије
и шеф Одељења за подршку пројектима

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ПРИЛОГ

Табеларни преглед реализације Акционог плана за 2016. годину



Панчево
март 2017. године

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
1.1 Програм мера подршке за развој МСПП	1.1.1 Оснивање Фонда за развој привреде	/	/	Није започето	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Донета одлука Скупштине - Донет годишњи програм		- У 2017. години је потребно формирати Тим и спровести припремне активности
	Подршка МСПП сектору за унапређење услова пословања – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за куповину машина и опреме (два круга конкурса)	Буџет града Панчева за 2016. годину – преузета обавеза из 2015. године 2.800.000,00 динара (први круг) 2.500.000,00 динара (други круг)	Буџет града Панчева за 2016. годину 5.273.178,89 динара	Завршено	Градско веће Секретаријат за привреду и економски развој Тим за реализацију пројекта	- Побољшани услови пословања у минимум 10 МСПП	- Додељено 19 уговора за набавку машина и опреме	- У 2017. години је потребно поновити јавни позив

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	1.1.2 Сарадња са пословном заједницом	/	/	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Редовне консултације са Привредним саветом - Привредници имају могућност да покрену иницијативе од значаја за пословање у Панчеву - Обавештавање пословне заједнице о јавним конкурсима за МСПП сектор, подршка у умрежавању МСПП сектора са привредницима из окружења	- Одржано 3 састанка Привредног савета - Покренута иницијатива за измену одлуке о прикупљању и одвожењу отпада на територији Панчева - Послате информације о 15 конкурса за МСПП - Покренута иницијатива за одржавање састанка Словеначког пословног клуба у РС и Привредног савета Панчева	- Активност је континуирана, треба је наставити је у 2017. години
	Подршка развоју женског предузетништва- конкурс	Буџет града Панчева за 2016. годину 1.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 1.000.000,00 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Унапређен рад удружења жена и створена основа за креирање поризвода који има тржишни потенцијал	- Додељено 6 уговора за подршку удружењима жена	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	Новогодишњи базар	Буџет града Панчева за 2016. годину 690.000 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 690.000 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, ЈКП "Зеленило", ЈКП "Хигијена", Дом омладине, Канцеларија за младе	- Поддршка удружењима грађана, правним и физичким лицима са територије града Панчева у пласману сопствених производа	- Учествовало 133 излагача - Базар обишло око 3.500 посетилаца	- Активност је репетитивна, потребно је поновити је у 2017. години
	Пројекат „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“	Министарство омладине и спорта РС 3.094.000,00 динара	Министарство омладине и спорта РС 3.094.000,00 динара	Завршено	Град Панчево – носилац, општине Пландиште и Ковачица и РЦР „Банат“ Зрењанин	- Повезивање незапослених лица и МСПП сектора - Унапређење знања и вештина незапослених лица - Повећање запошљавања	- 15 практиканата је завршило тримесечну праксу у 10 предузећа (Панчево) - 4 практиканта су добила посао (Панчево)	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	1.1.3 Промовисање концепта предузетништва и подизање нивоа предузетничке културе - Реализација пројекта „Едукуј се, запосли се“	Министарство омладине и спорта РС доделио средства Регионалном едукативном центру 2.249.000,00 Буџет града Панчева за 2016. годину 85.000 динара	Министарство омладине и спорта РС доделио средства Регионалном едукативном центру 2.249.000,00 Буџет града Панчева за 2016. годину 85.000 динара	Завршено	Регионални едукативни центар „Банат“, РЦР Банат, Град Панчево и Беба company	- Реализован пројекат „Едукуј се, запосли се“ који промовише покретање сопственог бизниса	-30 незапослених лица прошло основну обуку о предузетништву у - 10 одабраних лица прошло напредну обуку из уз помоћ ментора развило предузетничку идеју - 3 лица са најбољом предузетничком идејом добило по 240.000,00 динара за опточињање сопственог бизниса	- Активност је континуирана, треба је наставити је у 2017. години
	Подршка промотивним активностима МСПП сектора	Буџет града Панчева за 2016. годину 500.000 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 500.000 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Израђен промотивни видео материјал о предузетницима града Панчева	- Израђено 10 промотивних филмова о предузетницима а којима је град у предходном периоду пружио финансијску подршку	- Активност је континуирана, треба је наставити је у 2017. години

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	1.1.4 Дефинисање зоне унапређеног пословања	/	/	Није започето	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој, Дирекција	- Успостављена зона - Утврђени критеријуми пословања и мере подршке		
	1.1.5. Израда студије <i>браунфилд</i> објеката и локација са потенцијалним решењима за њихову ревитализацију	Није било планираних средстава	/	Није започето	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Привредни савет, Завод за заштиту споменика културе, ЈП Дирекција			- У 2017. години је потребно сагледати за које све <i>браунфилд</i> објекте је потребно израдити студије
	Покретање поступка за изградњу објекта „Златна штука“	Недостајућа средства 100.000,00 динара		Није започето	Завод за заштиту споменика културе	- Покренут поступак за изградњу објекта „Златна штука“		
1.2 Унапређење привлачења инвестиција	1.2.1 Формирање центра за издавање грађевинских дозвола (ЦИД) - Уведено електронско издавање грађевинске дозволе	/	/	Завршено	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција, ЈКП	- Унапређен поступак издавања грађевинске дозволе - Скраћен је рок за издавање грађевинске дозволе	- Број поднетих захтева за грађевинску дозволу у 2016. је 206 - Број издатих грађевинских дозвола у 2016. је 206	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	Сетификација града Панчева по BFCSEE стандарду – надзорна провера	Буџет града Панчева за 2016. годину 300.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 300.000,00 динара	Заршено	Градоначелник, Градско веће, Градска управа, ЈП "Дирекција", ЈКП	- Ниво услуга града Панчева у свим сегментима од значаја за повољно пословно окружење је на одговарајућем нову	- Позитиван извештај у вези са надзорном провером	- Активност је репетитивна, потребно је поновити је у 2017. години
	1.2.3. Унапређивање управљања капиталним инвестицијама			Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секрет. за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секрет. за финансије, ЈП Дирекција ЈКП	- Капиталне инвестиције града Панчева препознате су у Плану капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања - Средства за реализацију капиталних инвестиција планирана су у буџету града	- Донета прва измена и допуна ПКИ	- Активност је континуирана, треба је наставити је у 2017. години
	Сарадња са потенцијалним инвеститорима	/	/	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секрет. за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за пореску администрацију, ЈП Дирекција, ЈКП Водовод, ЈКП	- Потенцијални инвеститор добија благовремене и потпуне информације о могућностима улагања и условима пословања у Панчеву - Потенцијални инвеститор има информације прикупљене на једном месту (не иде „од врата до врата“)	- Благовремено и целовито одговорено на 27 упита потенцијалних инвеститора у 2016. години	- Активност је континуирана, треба је наставити је у 2017. години

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	Учешће на међународним и домаћим сајмовима	Буџет града Панчева за 2016. 725.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. 0,00 динара	Завршено	Градоначелник Градско веће Секретаријат за привреду и економски развој	- Презентација инвестиционих потенцијала на минимум 1 међународном сајму	- Учешће на инвестиционом форуму „Београдски инвестициони дани“	
	1.2.4. Сарадња са институцијама НАЛЕД, СКГО, ВИП, СИЕПА, РЦР Банат, Сенат привреде Србије и др.	Буџет града Панчева за 2106. - "НАЛЕД" – чланарина 615.000 - РЦР "Банат"- чланарина 3.209.520 Чланство у Федерацији европских карневалских градова (FECC) 100.000	Буџет града Панчева за 2016. - "НАЛЕД" – чланарина 613.892,50 - РЦР "Банат"- чланарина 3.209.520 Чланство у Федерацији европских карневалских градова (FECC) 126.614,23	Завршено	Градска управа града Панчева	- Реализован најмање један пројекат сарадње	- Учешће у три компоненте у оквиру програма „Урбано партнерство“ 1. Самопроцена општинских финансија (МФСА) 2. Антикорупција-изградња интегритета 3. Друштвена одговорност – учешће грађана/грађанки и (ССЦЕ) (НАЛЕД и Светска банка) - Учешће у програму „Мисли глобално - привлачи локално“ (ВИП)	
	Суфинансирање пројеката из области привреде	Буџет града Панчева за 2016.	Већ наведено	Завршено	Градоначелник Градско веће Секретаријат за	- Суфинансиран минимум један пројекат у области	- Суфинансиран пројекат „Едукуј се,	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
		800.000 динара	у пројекту 1.1.3		привреду и економски развој	привреде	запосли се“	
1.3 Инфраструктурно опремање радних зона	1.3.1 Израда пројектно-техничке документације за фазно опремање Северне индустријске зоне	Буџет града Панчева за 2016. 83.143.798,20 динара 300.000 динара (КТ план)	Буџет града Панчева за 2016. 83.143.798,20 динара (цена за пројектовање, извођење и техничку контролу) 300.000 динара (КТ план)	Завршено	Тим за пословне зоне, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција, ЈКП Водовод и канализација	- Израђен пројекта за улицу 7.нова са техничком контролом - Израђен пројекта за део Црепајскох пут са техничком контролом са изградњом раскрснице са кружним током саобраћаја - Израђен КТ план за Северну идустријску зону	- Прибављена грађевинска дозвола	
	1.3.2 Фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне	Буџет града Панчева за 2016. годину 83.143.798,20 динара (цена за пројектовање, извођење и техничку контролу)	Буџет града Панчева за 2016. 83.143.798,20 динара (цена за пројектовање, извођење и техничку контролу)	У току	Тим за пословне зоне, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција, ЈКП Водовод и канализација	- Израђена техничка документација -Спроведени радови на улици 7. Нова - Спроведени радови на изградњи канализације санитарних отпадних вода	- Играђено 1.070м улице 7. Нова са саобраћајним прикључком на државни пут II А реда број 130 - Изграђено 1.400м канализације санитарних отпадних вода	- Потребно је планирати средства за III фазу улице 7. Нова и за изградњеу Црепајског пута

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
2.2 Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове	2.1.1 Увођење олакшица и подстицаја - ЛАПЗ	Буџет града Панчева за 2016. годину 3.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 2.148.120,00 динара	У току	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој Секретаријат за пореску администрацију	- Реализован програм менторинга и подршке за почетнике у бизнису	- Обезбеђено књиговодствене услуге за 35 лица којима су додељена средства	
	2.3.1 Ангажовање привредних друштава и образовних установа у циљу обуке технолошких вишкова и незапослених - Изградња радионице ЕТШ и Машинске школе	Буџет за 2016. 800.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП Дирекција, Секретаријат за урбанизан, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, ЕТШ и Машинска школа	- Урађена техничка документација - Учешће на конкурсима за донације за изградњу радионице		Јавна набавка ће бити реализована у 2017. години
	Мера активне политике запошљавања - Стручна пракса	Буџет града Панчева за 2016. годину 5.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 4.975.334,18 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Савет за запошљавање града Панчева и Национална служба за запошљавање	- Повећање броја запослених лица и лица оспособљених за самосталан рад у струци на територији Града	- 20 практиканата је код 15 послодаваца обавило стручну праксу	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Мера активне политике запошљавања - Јавни радови за категорију теже запошљивих лица	Буџет града Панчева за 2016. годину 2.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 1.895.933,00 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Савет за запошљавање града Панчева и Национална служба за запошљавање	- Организовање и спровођење јавних радова од интереса за град Панчево	- 8 послодаваца је спорвело јавне радове уз учешће 15 лица, од чега је 11 лица било са инвалидитетом	
	Мера активне политике запошљавања - Студентска летња пракса	Буџет града Панчева за 2016. годину 600.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 582.845,44 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој и Савет за запошљавање града Панчева	- Упознавање са радном атмосфером и стицање почетног искуства од стране студената основних, мастер и докторских студија и апсолвената на факултетима и високим струковним школама	- 45 студената завршило стручну праксу у 35 менторских предузећа	
	Мера активне политике запошљавања - Сајам запошљавања	Буџет града Панчева за 2016. годину 500.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 179.248,80 динара	Завршено	Град Панчево и Национална служба за запошљавање	- Повећање транспарентности и доступности мера активне политике запошљавања, транспарентности слободних радних места и повећање броја запослених лица на територији Града	- око 500 заинтересованих лица посетило сајам - 36 послодаваца исказало потребу за преко 200 радника	
	Мера активне политике запошљавања - Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе	Буџет града Панчева за 2016. годину 2.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 1.298.556,00 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Савет за запошљавање града Панчева	- Унапређен ниво опремљености кабинета за практичну наставу средњих школа према потребама тржишта рада	- Набављена опрема за кабине за 9 средњих школа	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Мера активне политике запошљавања - Субвенције почетницима у бизнису - самозапошљавање	Буџет града Панчева за 2016. годину 15.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 13.104.287,80 динара	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој и Савет за запошљавање града Панчева	- Смањење броја незапослених кроз самозапошљавање одређеног броја лица	- 37 лица добило средства за самозапошљавање	
	Мера активне политике запошљавања - Субвенције за отварање нових радних места	Буџет града Панчева за 2016. годину 8.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 0,00 динара	Није започето	Секретаријат за привреду и економски развој и Савет за запошљавање града Панчева	- Смањење броја незапослених кроз запошљавање одређеног броја лица		

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
3.1 Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре	3.1.1 Израда плана комуналног инфраструктурног опремања града 2015-2020	Према усвојеном буџету града, а на основу донетог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.	Према усвојеном буџету града, а на основу донетог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину.	Завршен	ЈП Дирекција, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретарија та финансије, ЈКП, ЈП ГСА	- Донета одлука ГВ и решење о формирању тима, урађен и усвојен план	- Донета прва измена и допуна Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017	- Активност је репетитивна, потребно је поновити је у 2017. години (годишњи планови и извештаји о реализацији)

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	3.1.2 Припрема приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних фондова	/	/	Завршен	Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, СЛАП менаџери и координатор	- Комплетирано, припремљено и пријављено у СЛАП базу најмање два инфрастр. пројекта - Израђена техничка документација саобраћајнице 7.Нова и дела Црепајског пута у Северној индустријској зони	- Током 2016. године Град/ЈП/ЈКП упутили 19 предлога пројеката ради обезбеђивања средстава донатора за реализацију инфраструктурних пројеката	- Активност је репетитивна, потребно је поновити је у 2017. години
3.2 Уређење објеката јавне намене и јавних простора	3.2.1 Измештање старог бувљака и дефинисање простора за продају огрева	Нису планиране активности за 2016.	/	Није започето	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Дефинисање нове локације у плановима - Израда техничке документације - Изградња и опремање		
	3.2.2 Наткривање Зелене пијаце, са уградњом соларних панела према постојећем пројекту	Нису планиране активности у 2016.години	/	Није започето	ЈКП Зеленило, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Обезбеђена средства - Спроведени радови		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	3.2.3 Уређење пијачних простора у свим насељеним местима	<p>Буџет за 2016.</p> <p>За Јабуку 2016 планирано 2.400.000,00.</p> <p>За Глогоњ планирано 1.700.000,00</p> <p>Управа за капитална улагања 19.134.948,45</p>	<p>Буџет за 2016.</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>Управа за капитална улагања 0,00</p>	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	<p>- Пијаца у Јабуци — Израђена техничка документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице</p> <p>- Пијаца у Глогоњу - Израђена техничка документација и извођење радова на постављању настрешнице</p> <p>- Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву - Трг неолита</p>	- Закључен уговор са одабраним извођачем	<p>Пијаца у Јабуци - у току је израда техничке документације, наставак активности у 2017. години.</p> <p>Неопходно је предходно извршити озакоњење пијаце са паркингом простором за путничка и теретна возила.</p> <p>Пијаца у Глогоњу - у току је израда техничке документације, наставак активности у 2017. години.</p> <p>Уређење Трга неолита – закључен уговор са добављачем, у току је допуна документације у вези увођења у посао.</p>
	Реконструкција постојеће билетарнице - Аполо, фаза II	Буџет за 2016. 8.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршена реконструкција	- Добијена сагласност на идејни пројекат	У току је израда идејног пројекта, који ће након исправки бити пуштен у систем ЦЕОП, потребно наставити у 2017. години.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова	Буџет за 2016. 1.342.384,00	Буџет за 2016. 3.381.364,90	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђен пројекат за потребе легализације објекта и извођење радова	- Прибављено решење о легализацији објекта	Завршена израда пројекта за потребе легализације објекта и извршене припреме за увођење Извођача у посао. Потребно наставити активности у 2017. години.
	ОШ "Мирослав Антић" Панчево - завршетак радова на пренамени таванског простора	Буџет за 2016. 12.000.000,00	Буџет за 2016. 9.767.928,00	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице	- Учионице су у функцији	
	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	Буџет за 2016. 176.895,70	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршетак уређења школског дворишта		У току је прибављање инвестиционог права. Покренут ЦЕОП ради добијања локацијских услова. Потребно наставити активности у 2017. години.
	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - замена монтажног објекта радионичке зграде	Буџет за 2016. 8.539.683,53	Буџет за 2016. 6.618.844,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршетак замене монтажног објекта радионичке зграде	- Прибављена употребна дозвола	Очекује се добијање употребне дозволе, потребно је обезбедити средства за извођење радова.
	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	Буџет за 2016. 11.680.000,00	Буџет за 2016. 5.590.811,34	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изграђена капела и пратећи објекат са надстрешницом	- Прибављена употребна дозвола	Радови су у току. Због непрецизне техничке документације продужен је рок за завршетак радова и пренет у 2017. годину

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	Буџет – средства из кредита за 2016. годину 10.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршени радови на изградњи капеле на источном гробљу	- Прибављена употребна дозвола	Планира се спровођење ЈН у 2017. години. Пратећа документација за покретање ЈН спремна.
	Израда идејног решења за Цикло - мотел на СРЦ Стрелиште	Буџет за 2016. 800.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђено идејно решење	- Закључен уговор са извођачем	Одабрани извођач је потписао нови Уговор са ГУ, активности треба наставити у 2017. годину
	Вртић Славуј, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању оградe за потребе вртића	Буџет за 2016. 1.200.000,00	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација и изведени радови на постављању оградe за потребе вртића		Средства су пренета у 2017. годину, када ће бити спроведена јавна набавка.
	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице	Буџет за 2016. 500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација за изградњу школске радионице		Средства су пренета у 2017. годину, када ће бити спроведена јавна набавка.
	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама	Буџет за 2016. 12.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација и изведени радови	- Завршено Идејно решење - Поднет захтев за Локацијске услове	Потребно наставити активности у 2017. години.
	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте	Буџет за 2016. 4.500.000,00	Буџет за 2016. 2.461.095,30	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изведена реконструкција и доградња дела амбуланте	- Реконструисано 31,81м2 простора - Дограђено 35,25м2 новог простора	Плаћање окончане ситуације пренето на 2017. годину

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе на градском стадиону са припадајућом инфраструктуром	Буџет за 2016. 29.500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација и изведени радови	- Припремљен Пројекат за грађевинску дозволу атмосферске канализације у Ул. Пере Сегединца	Још увек није извршен пренос власништва на парцелама Градског стадиона са „Динама“ на Град Панчево. Потребно је наставити активности у 2017. години.
	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограда	Буџет за 2016. 4.000.000,00 Буџет	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација и постављена ограда	- Пратећа документација за покретање ЈН припремљена у 2016. години	Потребно је спровести ЈН у 2017. години.
	МЗ Иваново-Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	Буџет за 2016. 7.500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изграђена капела на месном гробљу	- Пратећа документација за покретање ЈН припремљена у 2016. години	Потребно је спровести ЈН у 2017. години.
	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана"	Буџет за 2016. 44.000.000,00	Буџет за 2016. 471.000,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изграђене пешачке стазе и јавно осветљење са одмуљивањем језера и уређењем косина	- Урађен елаборат о квалитету воде у језеру	Потребно наставити активности у 2017. години.
	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	Буџет за 2016. 800.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација	- Спроведена је јавна набавка у 2016. години	Потребно је наставити активности у 2017. години.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву	Буџет за 2016. 21.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изграђено јавно осветљење	- Закључен је уговор са Путевима Србије о заједничкој изградњи - Добијена сагласност ЕД Панчево - Исходована пријава радова од Миистарства грађевине - Захтев за покретање поступка је припремљен	Потребно је наставити активности у 2017. години.
	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	Буџет за 2016. 2.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација	- Спроведена је јавна набавка у 2016. години	Потребно је наставити активности у 2017. години.
	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	Буџет за 2016. 1.500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација	- Урађена је препарцелација у 2016. години	Потребно је наставити активности у 2017. години.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
3.3 Унапређење водоводно-канализационе мреже	3.3.1. Програм одржавања, обнове и заштите бунара и изворишта - Набавка фреквентиних регулатора	ЈКП Водовод и канализација 2.300.000,00	ЈКП Водовод и канализација 1.300.000,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- ЈКП Водовод и канализација	- Набављена опрема	- Наставак планираних активности у 2017. години
	Израда и овера Елабората билансних резерви подземних вода	ЈКП Водовод и канализација 1.500.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Израда и овера Елабората	- Исходовање потврде о резервама подземних вода	- Наставак радова на изради Елабората
	3.3.2. Изградња и реконструкција објеката у оквиру ППВ - Санација објекта аерације, филтер и машинске сале	ЈКП Водовод и канализација 10.000.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Безбеднији и сигурнији рад ППВ - Санирани објекти аерације, филтера и машинске сале	- Потписан Уговор са извођачем радова	
	3.3.3 Израда пројектно техничке документације за завршетак радова на изградњи водоводне инфраструктуре на територији Панчева - Изградња водоводне мреже од магистралног водовода Панчево-Долово до регионалне депоније	Буџет за 2016. 9.000.000,00	Буџет за 2016. 1.026.389,73	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Повезивање регионалне депоније на градску водоводну мрежу	- Завршена израда Пројектно техничке документације	- Уколико се реше имовинско правни проблеми може се очекивати наставак радова на изградњи планиране водоводне мреже
	- Изградња водовода ПЕ ДН 110 на катастарским парцелама бр.123, 13971/2, 13971/3, 13971/12 и 14018/1 К.О. Панчево	Буџет за 2016. 2.500.000,00	Буџет за 2016. 1.476.624,75	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Изграђена планирана водоводна мрежа	- На изграђену водоводну мрежу прикључено 15 корисника	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској	Буџет за 2016. 5.500.000,00	Буџет за 2016. 5.267.930,40	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Изграђена планирана водоводна мрежа	- На изграђену водоводну мрежу прикључено 20 корисника	
	Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској-просеци	Буџет за 2016. 3.500.000,00	Буџет за 2016. 2.988.852,40	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Изграђена планирана водоводна мрежа	- На изграђену водоводну мрежу прикључено 30 корисника	
	Изградња водоводне мреже у насељу Скробара I фаза	ЈКП Водовод и канализација 5.000.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У припреми	ЈКП Водовод и канализација	- Израда пројектно-техничке документације		- У току 2017. године планирати радове на изградњи дела водоводне мреже у насељу
	Изградња секундарне водоводне мреже у улици Јабучки пут (од доо "Кртола" до ПС Караула) I фаза	ЈКП Водовод и канализација 2.000.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У припреми	ЈКП Водовод и канализација	- Израђена пројектно-техничке документација и добијена дозвола за извођење радова		- У току је израда пројектно-техничке документације. Изградња планирана у 2017. години средствима ЈКП Водовод и канализација
	Изградња водоводне мреже за насеље Стари Тамиш	ЈКП Водовод и канализација 16.000.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Израђена пројектно-техничке документације и изграђена водоводна мрежа у целом насељу		- Потписан Уговор о изради пројектно-техничке документације и изградњи водоводне мреже

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	3.3.4.Прикључење на градску водоводну мрежу за насељена места Јабука, Долово, Качарево, Глогоњ и Б.Н.Село - Изградња магистралног водовода за насељена места Јабука и Глогоњ	КФВ Програм 1.098.913,76 ЕУР	КФВ Програм 219.782,75 ЕУР	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изградњи	- Изграђено око 2км нове водоводне мреже	- Потписан Уговор о изградњи. Завршетак радова на изградњи се очекује у 2017. години
	3.3.5.Изградња ППОВ за територију града Панчева (град и насељена места) - Нема планираних активности	/	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈП "Дирекција"	- У планској документацији су одређене локације - Израђена пројектно-техничка документација		
	3.3.6.Завршетак изградње канализационе мреже на целој територији града Панчева - Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип	Град Панчево АП Војводина 7.478.471,00	Град Панчево АП Војводина 7.192.091,47	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изградњи	- Изграђено 285 м нове фекалне канализације у насељу	- У 2017. планиран технички пријем изведених радова
	Израда пројектно техничке документације фекалних црпних станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута	Буџет за 2016. 4.500.000,00	Буџет за 2016. 4.449.576,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Израђена пројектно-техничке документација - Извршене све предрадње за расписивање јавне набавке за извођење радова	- Добијање одобрења за извођење радова	- У 2017. планирана изградња фекалне канализације дуж дела улице Баваништански пут средствима Министарства правде

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Израда пројектно техничке документације дела атмосферске канализације дуж Баваништанског пута	Буџет за 2016. 1.600.000,00	Буџет за 2016. 1.560.000,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изради пројектно-техничке документације - Извршене све предрадње за расписивање јавне набавке за извођење радова	- Добијање одобрења за извођење радова	- У 2017. планирана изградња атмосферске канализације дуж дела улице Баваништански пут средствима Министарства правде и града Панчева
	Измештање потисног вода за ФЦС1 у улици Моше Пијаде	ЈКП Водовод и канализација 20.000.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Потисни вод ФЦС 1 измештен са приватних парцела на јавне површине	- Добијање одобрења за извођење радова	- У 2017. планиран завршетак радова на измештању потисних водова ФЦС 1
	Измештање фекалне канализације у улици Радничкој	ЈКП Водовод и канализација 5.000.000,00	ЈКП Водовод и канализација 0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Измештање уличне мреже са приватних парцела на јавне површине Прикључење будућих корисника на градску канализациону мрежу		- У 2017. планиран завршетак радова на измештању мреже
	3.3.7. Израда пројектно техничке документације за потамишки колектор са реконструкцијом црпне станице	Град Панчево/ Министарство привреде 6.884.070,00	Град Панчево/ Министарство привреде 6.878.000,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изради пројектно техничке документације - Извршене све предрадње за расписивање јавне набавке за извођење радова	- Добијање одобрења за извођење радова - Извршене све предрадње за расписивање јавне набавке за извођење радова	
	3.3.8. Фазна Изградња Потамишког колектора фекалне канализације – I фаза	Буџет за 2016. 200.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	- Изграђена I фаза - Прикључење Северне индустријске зоне и будућих корисника на градску канализациону мрежу		У 2017. планирати реализацију I фаза изградње средствима града Панчева

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	3.3.9. Израда пројектно техничке документације за унапређење система атмосферске канализације на територији Панчева - Израда генеалног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево	Буџет за 2016. 5.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршен пројекат	- Закључен уговор са извођачем	
	Реконструкција - проширење КЦС у улици Суботичкој	Буџет за 2016. 1.750.000,00	Буџет за 2016. 1.749.270,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изради пројектно техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова	- У 2017. планирати радове на реконструкцији-проширењу КЦС средствима ЈКП Водовод и канализација
	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже	Буџет за 2016. 1.000.000,00	Буџет за 2016. 39.600,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђен пројекат водоводне мреже	- У 2016. години је извођач уведен у посао и започети су радови	Завршетак радова у 2017. години.
	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације	Буџет за 2016. 12.543.039,00	Буџет за 2016. 3.150.648,72	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изграђена фекална канализација	- Изграђено 674м фекалне канализације	- Потребно је извршити технички пријем објекта у 2017. години
	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације	Буџет за 2016. 5.500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изграђена кишна канализација са техничком документацијом	- Завршена је израда техничке документације и упућен је захтев за грађевинску дозволи.	Потребно је наставити активности у 2017. години.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	Буџет за 2016. 5.000.000,00	Буџет за 2016. 96.785,94	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршена је израда техничке документације	- Добијено позитивно мишљење техничке контроле	Потребно је у 2017. години прибавити грађевинску дозволу.
	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	Буџет за 2016. 1.500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Израђена техничка документација	- Урађено Идејно решење и прибављени претходни услови ЕПС-а	Потребно је наставити активности у 2017. години.
	Наставак изградње фекалне канализације у Омољници	Буџет за 2016. 13.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршетак изградње		
3.4 Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја	Реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово	Буџет за 2016. 1.500.000,00	Буџет за 2016. 889.085,46	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршена реконструкција пута	- Пројектовано 12 км реконструкције пута (завршена техничка документација)	
	Периодично одржавање путева, улица и спортских терена	Буџет за 2016. 83.399.527,00	Буџет за 2016. 31.555.834,69	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Формирање нове коловозне или „тартан“ површине	- Извршено одржавање 4.369 м улица	
	Ојачање коловоза	Буџет за 2016. 3.457.792,00	Буџет за 2016. 67.205,00	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Формирање ојачане коловозне површине	- Извршено ојачање 1.000 м коловоза	
	Појачано одржавање улица	Буџет – средства из кредита 14.046.200,00	Буџет – средства из кредита 9.167.185,09	Завршено	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Унапређене саобраћајнице у граду Панчеву и насељеним местима	- Извршено појачано одржавање коловоза у 8 улица	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Паркинзи	Буџет за 2016. 1.500.000,00	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Изградња и одржавање паркинга		

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
4.1 Планирање и подршка развоју пољопривреде	4.1.1 Доношење стратегије развоја пољопривреде за период 2016-2020. година	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Донета одлука ГВ - Формиран тим - Сачињен опис почетног стања		
	4.1.2 Доношење годишњих АП руралног развоја 2015-2020	/	/	Завршено	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Донета одлука ГВ - Формиран тим - Усвојени АП за 2016. годину	- Донет Програм руралног развоја за 2016. годину	Активност је репетитивна, треба је поновити у 2017. години.
	4.1.3 Промоција задругарства и удруживања	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за привреду и економски развој	- Одржана минимум једна промоција		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	4.1.4 Формирање аграрног фонда 2016 - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја- подршка пољопривредним газдинствима-конкурс	Град Панчево за 2016. годину 4.000.000,00 динара	Град Панчево за 2016. годину 200.000,00 динара 400.000,00 динара	Завршено	Градско веће, Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Додељена средства	- Опредељена средства за пет подносилаца захтева	
	4.1.5 Конкурс за стимулативне мере за пољопривредна удружења и кластере 2015-2020 - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја- подршка ОЦД - конкурс	Буџет града Панчева за 2016. годину 4.000.000,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 4.000.000,00 динара	Завршено	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Потписани уговори са најмање 10 корисника средстава	- Закључено 43 уговора о су/финансирањ у пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2016. годину	
	4.1.7 Покретање иницијативе за повећање доступности ветеринарских савета и служби у селима	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој ГВ, Скупштина града	- Промене у организацији ветеринарске службе, већа доступност корисницима		
	4.1.8 Израда годишњих програма „зелене тезге“ - Набавка услуге “Контролисање производње квалитета и продаје поврћа произвођаћа поврћа са територије града Пначева“	Буџет града Панчева за 2016. годину 3.000.000,00 динара	Град Панчево 0,00 динара	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Повећан број корисника „зелених тезги“ - Повећан број произвођача органских производа		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
4.2 Програми заштите, уређења и	4.2.1 Израда планова комасације за Долово, Качарево, Иваново и спровођење постојећих планова комасације	Нису планирана средства	/	У припреми	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Комисија за комасацију			

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
коришћења пољопривре дног земљишта	- Реализација комасације у к.о. Глогоњ	Град Панчево (1) 678.280,00 динара (2) 2.587.514,00 динара (3) 1.436.070,00 динара (4) 3.785.700,00 динара (5) 20.964.072,00 динара (6) 4.992.815,00 динара (7) 1.326.370,00 динара (8) 336.000,00 динара	Град Панчево 0,00 динара	У току	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Комисија за комасацију	(1) Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на обнови премера (2) Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на комасацији (3) Катастарско класирање земљишта у поступку комасације к.о. Глогоњ (4) Средства за реализацију поступка комасације у к.о. Глогоњ (5) Услуга спровођења комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ (6) Услуга спровођења комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ (7) Геодетске услуге за комасацију катастарске општине Глогоњ (8) Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ		- У току је измена програма комасације у к.о. Глогоњ. У 2017. се планирана наставак комасације у к.о. Глогоњ након добијања сагласности на измену програма комасације у к.о. Глогоњ.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
		(9) 461.844,00 динара (10) 2.749.648,00 динара (11) 116.045,00 динара (12) 188.411,00 динара Средства из буџета АП Војводине 214.300,00 динара			Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Комисија за комасацију	(9) Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ (10) Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ (11) Набавка канцеларијског материјала за потребе комисије за спровођење поступка комасације у к.о. Глогоњ (12) Набавка рачунарске опреме за спровођење комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ		
	4.2.2 Утврђивање квалитета земљишта и израда педолошке карте 2016-2020	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине	- Планирана средства - Извршена анализа и израђена педолошка карта		
	4.2.4 Унапређивање рада пољочуварске службе	Буџет града Панчева за 2016. годину - распоред салда из 2015. године 38.435.296,00 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 18.000.705,84 динара	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Обезбеђена средства и потребан број пољочувара, повећан број решених предмета за мин. 10%	- Обезбеђена услуга пољочуварске службе током целе године	- Активност је репетитивна, треба је поновити након истека уговора са изабраним добављачем услуге.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
4.3 Унапређивање пољопривредне инфраструктуре	4.3.1 Уређење атарских путева			Завршено	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, ЈП Дирекција, МЗ насељених места	- Попис и израда пројектно-техничке документације за атарске путеве - Решени имовинско правни односи - Планирана средства - Уређени атарски путеви према приоритетима	- Извршено одржавање атарска пута	
	(1) Редовно одржавање атарских путева преко ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	(1) 34.000.000,00 динара	(1) 34.000.000,00 динара					
	(2) Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепајаа заштитом постојећег нафтовода преко ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	(2) 6.000.000,00 динара	(2) 6.000.000,00 динара					
	4.3.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града према пројекту - Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП Зеленило Панчево	Буџет за 2016. 40.000.000,00 динара	Буџет за 2016. 14.987.280,00 динара	Завршено	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, ЈКП Зеленило	- Повећан проценат реализације пројекта и број садница, за мин. 10% - Заступљено медоносно дрвеће	- Засађено 10.625 садница у ветрозаштитним појасевима	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	4.3.3 Изградња и опремање отресишта	/	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈП Дирекција, МЗ насељених места	- Израђена пројектна документација - Уређена и опремљена отресишта (хидранти и контејнери за хем. отпад) према Плану инфраструктурног опремања		
	4.3.5 Одржавање каналске мреже према постојећем оперативном плану - Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	Покрајинског секретаријата за пољопривреду 36.666.600,00 динара Град Панчево 30.000.000,00 динара Укупно обезбеђено 66.666.600,00	Покрајинског секретаријата за пољоприв. Уплаћена средсва АП Војводине у износу од: 5.372.419,20 на рачун ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	У току	ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈП Дирекција	- Поднет извештај ГВ о стању каналске мреже - Спроведене интервенције, изграђени пропуси и прелази према Плану инфраструктурног опремања	- Уређено 6.067м каналске мреже	Активност треба наставити и у току 2017. године
	4.3.6 Привремено ограђивање сметлишта у насељеним местима	/	/	Није започето	МЗ и ЈКП насељених места	- Планирана средства - Број ограђених сметлишта годишње		
4.4 Програми, едукације и акције	4.4.1 Подршка за контролу квалитета, сертификацију, маркетинг производа и могућност извоза пољопривредних производа	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за привреду и економски развој	- Организована минимум једна обука - Едуковано мин. 30 заинтересованих пољопривредних произвођача		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	4.4.2 Годишњи програми едукације пољопривредних произвођача	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој	- Организована по једна едукација о употреби пестицида, контролисаној производњи, производњи зачинског и лековитог биља, примени агро-еколошких мера, узроцима нестанка пчела и инсеката - Обучено минимум 150 заинтересованих пољопривредних произвођача		
	4.4.3 Едукације о домаћим и страним изворима финансирања и изради предлога пројеката	/	/	Завршено	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за привреду и економски развој	- Организована једна едукација - Обучено 30 заинтересованих пољопривредних произвођача	- Одржане две обуке о домаћим изворима финансирања	- Активност је репетитивна, треба је поновити у 2017. години
	4.4.4 Организација акције са грађанима и ОЦД „Недеље борбе против амброзије“ на целој територији града	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило, Секретаријат за заштиту животне средине, МЗ	- Организоване 2 масовне кампање-акције“Недеља борбе против амброзије“ - Укључене школе, еколошке ОЦД, удружења пољопривредних произвођача, заинтересовани грађани, Институт „Гамиш“		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017. и даље планирање
	4.4.5 Промоција изградње компосишта у пољопривредним газдинствима	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине	- Одржано 10 промоција компостирања		
	4.4.6 Информатор за пољопривредна, привредна, ловачка и друга удружења	/	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине	- Планирана средства - Одштаман и електронски доступан информатор за 2016. годину		

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : *Побољшање квалитета животне средине*

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
5.1 Планирање и анализа	5.1.1 Израда плана за побољшање квалитета ваздуха	/	/	У припреми	Секретаријат за заштиту животне средине и консултантска кућа	- Усвојен план	- Добијена сагласност надлежног министарства	- Након датих примедби надлежног министарства, План је у фази корекције након чега ће бити поново упућен надлежном министарству на сагласност

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	5.1.2 Мониторинг квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке (1) Програм систематског мерења буке, са аутоматским мерењем саобраћаја (2) Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш ,Дунав, поњавица, Качарево) (3) Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијезометара по потреби (4) Додатна мерења квалитета ваздуха (5) Мониторинг полена (6) Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха	(1) Буџет 4.000.000 (2) Буџет 2.000.000 (3) Буџет 3.000.000 (4) Буџет 2.229.020,50 (5) Буџет 1.750.000 (6) Буџет 6.200.000	(1) Буџет 3.333.333,00 (2) Буџет 1.523.100,00 (3) Буџет 1.087.000,00 (4) Буџет 1.663.181,00 (укупна вредност уговора 5.329.467,40 дин) (5) Буџет 1.617.155,00 (укупна вредност уговора 5.216 .666,00 дин) (6) Буџет 5.653.521,60	У току (1) Није зпочето (2) Завршено (3) У току (4) У току (5) У току (6) Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине	(1) Урађена мерења (2) Урађена мерења (3) Урађена мерења (4) Урађена мерења (5) Урађена мерења (6) Систем за континуално мерење квалитета ваздуха ради без сметњи	(1) Мериће се бука на 41 локацији (2) Обављено 6 кампања мерења на 9 купалишта током сезоне купања (3) Обављена једна кампања мерења(12лок. на 24 пијезометра) од 2 планиране (4) Обављају се дневна мерења на два локалитетеа (5) Обављају се дневна мерења на једном мер.мес. (6) Добијени резултати су тачни и поуздани	Потребно је наставити са активностима током 2017.

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	5.1.3 Испитивање присуства дуготрајних органских загађујућих материја у земљишту	Буџет 3.000.000,00	Буџет 2.349.500,00	У току	Јапанска агенција ЛИСА и Хемијски факултет у Београду Секретаријат за заштиту животне средине преко Градског завода за јавно здравље Београд	- Извршене анализе земљишта - Урађен пројекат	- Обавиће се мерење на 29 локалитетета у 2 кампање	
	5.1.4 Израда студије о утицају животне средине на здравље - Израда Здравственог профила града Панчева за 2015. годину	/	/	У припреми	Секретаријат за заштиту животне средине	- Обезбеђивање средстава - Доступни резултати студије	- Урађен Здравствени профил града Панчева за 2015. годину	
	5.1.5 Вођење и ажурирање локалног регистра загађивања животне средине	Средства нису потребна	/	У току	Секретаријат за заштиту животне средине	- Ажуран локални регистар	- Локални регистар садржи податке за 40 загађивача	- Активност је континуирана, треба је наставити је у 2017. години
	5.1.6 Доношење новог правилника о квалитету санитарних вода које се упуштају у јавну канализацију	Средства нису потребн	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈКП Водовод и канализација	- Усвојен правилник		
	5.1.7 Доношење нове одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода	Средства нису потребн	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Усвојена одлука		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
5.2 Унапређивање материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта	5.2.1 Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента - Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента- средства за суфинансирање	Буџет 3.000.000,00 дин	Буџет 12.500,00 дин	Завршено	Градска управа преко овлашћених организација	- Повећање броја корисника прикључених на гас	- 1 корисник је добило подстицај за прикључак на гас	- Треба предвидети активност и у 2017. години
	5.2.2 Смањење аерозагађења пореклом од јавног саобраћаја (1) Уградња система потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП "АТП Панчево" (2) Набавка нових аутобуса за АТП	(1) Буџет / (2) АТП 1.700.000 ЕУРА	(1) Буџет / (2) АТП 1.700.000 ЕУРА	У току (1) Није започето (2) Завршено	Градска управа у сарадњи са ЈКП "АТП" и стручним организацијама	- Смањено аерозагађење пореклом из јавног саобраћаја	- Набављено 12 нових аутобуса за АТП, чиме су из употребе избачени аутобуси који су правили највеће аерозагађење	
	5.2.3 Израда пројектне документације за ремедијацију загађених локација - Пројекти санације и рекултивације сметлишта у Омољници и Качареву	Буџет 1.008.000,00	Буџет 0,00	У току	Градска управа преко стручних организација	- Урађени пројекти	- Добијена сагласност надлежног министарства	- Активност се наставља и у 2017. години (сагласност надлежног министарства још није пристигла; израђивач пројекта мора да поступи по упућеним примедбама)
5.3 Повећање зелених површина	5.3.1 Успостављање катастра јавних зелених површина на територији града	ЈКП "Зеленило" Панчево /	ЈКП "Зеленило" Панчево /	У току	ЈКП Зеленило	- Ажуран катастар зелених површина	- Редовно ажурирање катастра зелених површина	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	5.3.2 Израда пројекта шумњавања некавалитетног земљишта у јавној својини	Буџет за 2016. 3.587.138	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	Агенција за имовину, Секретаријат за пољопривреду, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило, ЈП Дирекција	- Урађен пројекат ревитализације заштитног појаса "Војловица" - Број нових садница на годишњем нивоу		
	5.3.3 Реализација пројекта шумњавања - Подизање зеленог заштитног појаса у Војловици	Буџет за 2016. 2.587.138,00 дин. (заштитни појасеви у Војловици и Тополи)	Буџет за 2016. 1.234.284,60 (заштитни појас Војловица)	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило, ЈП Дирекција	- Годишње повећање процента шумовитости	- Засађено 300 нових садница јавора у заштитном појасу у Војловици	- Планира се даље проширење појаса у Војловици на суседну површину
	5.3.4 Ревитализација заштитног зеленог појаса у Тополи	Буџет за 2016. 2.587.138,00 дин. (заштитни појасеви у Војловици и Тополи)	Буџет за 2016. 1.364.795,52 динара (заштитни појас Топола)	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило	- Израђен и реализован пројекат - Процент реализације пројекта	- Засађено 240 нових садница јавора у заштитном појасу у Тополи	- Планира се даље проширење појаса у Тополи на суседну површину
	5.3.5 Повећање зелених површина у оквиру грађевинске зоне у граду и селима	/	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција, ЈКП Зеленило, ЈКП и МЗ насељених места	- Повећање зелених површина у плановима - Годишње повећање процента зелених површина		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Програм озелењавања	Буџет за 2016. 1.500.000 дин.	Буџет за 2016. 0,00 динара	Није започето	ЈКП Зеленило	- Годишње повећање процента зелених површина		- Планирана садња дрвенастих садница лишћара, четинара и жбуња на јавним зеленим површинама у граду.
5.4 Унапређивање стања заштићених природних добара на територији града Панчева	5.4.1 Санација и ревитализација Парка природе Поњавица, према пројекту (I фаза) - Програм уређења Парка природе „Поњавица“	Буџет за 2016. Парк природе "Поњавица" 5.000.000	Буџет за 2016. 5.169.660,50 динара	Завршено	ЈКП Зеленило	- Покренута је иницијатива за израду ППП посебне немене	- Постављене инфо табле - Уређено игралиште за децу - Одржане радионице за децу	- По програму за 2017.годину. Планирана средства су 12.000.000,00 динара
	5.4.2 Доношење Одлуке о заштити храстове шуме код Долова	Буџет за 2016. 200.000,00 дин.	Буџет за 2016. 200.000,00 дин.	Завршено	Градско веће, Секретаријат за заштиту животне средине	- Донета одлука о заштити	- Постављена рампа	Израда Катастарско топографског плана. Планирана средства су 700.000,00 динара. За уређење зелене површине-План детаљне регулације планирано је 1.500.000,00 динара.
	Доношење одлуке о заштити споменика природе Стабло црвенолисне букве у Омољици	Буџет за 2016. 250.000,00	Буџет за 2016. 48.924,00 динара	Завршено	ЈКП Зеленило (управљач)	- Донета одлука	- Испуњен Програм за 2016.годину	
	Активности према Одлуци о заштити споменика природе „Два стабла белог Јасена код Долова“	Буџет за 2016. 350.000,00	Буџет за 2016. 280.000,00 динара	Завршено	ЈКП Долови из Долова	- Реализоване активности	- Испуњен Програм за 2016.годину	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Активности према Одлуци о заштити споменика природе „Кестен Турчина у Панчеву“	Буџет за 2016. 250.000,00	Буџет за 2016. 171.000,00 динара	Завршено	ЈКП Зеленило	- Реализоване активности	- Испуњен Програм за 2016.годину	
	Активности према Одлуци о заштити споменика природе „Ивановачка ада“	Буџет за 2016. 250.000,00	Буџет за 2016. 250.000,00 динара	Завршено	ЈКП Војводинашуме - ШГ Банат	- Реализоване активности	- Испуњен Програм за 2016.годину	
5.5 Заштита од буке	5.5.1 Доношење нове одлуке о заштити од буке	Нису планирана средства	/	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈП Дирекција, Комунална полиција, Секретаријат за инспекцијске послове	- Успостављено акустично зонирање - Израђена карта акустичког зонирања Панчева	- Донета одлука	
	5.5.2 Израда стратешке карте буке за град Панчево	/	/	Није започето	Министарство - није више у надлежности ЈЛС	Стратешка карта буке		
	5.5.3 Израда акционог плана заштите од буке	/	/	Није започето	Градско веће, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈП Дирекција	- Формиран стручни тим - Усвојен акциони план		- Основ за израду Акционог плана је стратешка карта буке за град Панчево

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
6.1 Затварање старе градске депоније	6.2.1 Решавање имовинско-правних односа као предуслова за израду пројектно-техничке документације за санацију Старе градске депоније	Није било предвиђених средстава	/	Није започето	Надлежни органи ЈЛС, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	- Постигнут Споразум о давању сагласности свих власника и сувласника на простору обухвата Старе депоније или утврђивање јавног интереса у складу са Законом о експропијацији		
	6.2.2 Израда пројектно-техничке документације за затварање, санацију и рекултивацију Старе градске депоније	/	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	- Обезбеђена пројектно- техничка документација за санацију Старе депоније у Панчеву са Техничком контролом		
6.2 Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима	Пројекти санације и рекултивације сметлишта (1) Пројекти санације и рекултивације сметлишта (2) Пројекти санације и рекултивације сметлишта –Качарево, Омољица и Глогоњ (3) Суфинансирање трошкова пројекта санације и рекултивације сметлишта у Б. Брестовцу	Буџет за 2016. (1) 4.000.000 и (2) 2.808.000 и 1.008.000 и 1.800.000 (3) Средства АП Бојводине расп. 800.000	Буџет за 2016. (1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	За Б. Брестовац и Глогоњ није започето За Качарево и Омољицу пројекти су у надлежном министарству	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП насељених места	- Израђена пројектна документација за Качарево и Банатски Брестовац	- Добијена сагласност на израђене пројекте	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
6.3 Пуштање у рад регионалне депоније / развој и рад регионалне депоније	6.3.1 Завршетак радова на изградњи регионалне депоније (прва фаза)	Буџет за 2016. 2.000.000дин Буџет за 2016. 9,000,000 дин ЈКП „Хигијена“ 11.054 000 дин Недостајућа средства за планиране радове – 32.750.000дин	Буџет за 2016. 0,00 0,00	У току У току Није започето Није започето	ЈКП Хигијена, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Комплетирана пројектно-техничка документација за I-а фазу и интеграцију са I-б фазом - Депонија је у функцији - Обезбеђана недостајућа средства из екстерних извора финансирања (фондови)	- У току набавка консултантске услуге за припрему Захтева и прилога за ИППЦ за Нову депонију - 1.121.720,00 дин је расписана набавка за бетонске талпе за Нову депонију, није било плаћања у 2016.	
	6.3.2 Проширење комплекса регионалне депоније	Није било планираних средстава	/	Није започето	Агенција за имовину, ЈКП Хигијена, Јавни правобранилац, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Решена имовинско-правна питања - Планирана средства и спроведена експропријација - Годишњи извештај ГВ о реализацији пројекта		Потребно је обезбедити средства и решити имовинско-правне односе
	6.3.3 Реконструкција приступног пута за регионалну депонију према пројекту	Буџет за 2016. 65.000.000,00	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Планирана средства и спроведена експропријација земљишта - Завршена израда пројекта и реконструкција приступног пута		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	6.3.4 Подизање и одржавање заштитног појаса око Нове депоније - Занављање садница и 2. фаза озелењавања у обухвату Нове депоније	Донација 2.170.000 дин	Донација 0,00	Није започето	ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило	- Повећан обим заштитног појаса		Потребно је обезбедити средства
6.4 Унапређење система управљања отпадом	6.4.1 Стварање услова за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере, у свим насељеним местима	Није било планираних средстава	/	Није започето	ЈП Дирекција, ЈКП Хигијена, МЗ насељених места	- Плановима дефинисане локације у свим насељеним местима - Израђена пројектна документација		Обезбеђена средства У износу од 3.000.000 дин за израду пројектне документације (типски пројекат) за 9 насељених места за бетонске платое за постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере, у свим насељеним местима, са извођењем
	6.4.2 Одређивање нове локације за складиштење и рециклажу грађевинског отпада	Није било планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција ЈКП Хигијена	- Планом дефинисана локација - Урађен пројекат изградње и опремања		Потребно је обезбедити средства и решити имовинско правне односе

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	6.4.3.Одређивање локације за одлагање принудно уклоњених отпадних возила	Није било планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција ЈКП Хигијена	- Планом дефинисана локација - Локација у функцији		Потребно је обезбедити средства и решити имовинско правне односе
	6.4.5 Опремање Центра за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала примарно издвојених из комуналног отпада у Власинској улици - Израда Идејног решења за Комплекс комуналне зоне - Израда пројектно-техничке документације и изградња две надстрешнице	Буџет за 2016. 1.796.000 дин Буџет за 2016. 200.000 дин Буџет за 2016. 960.000 дин ЈКП „Хигијена“ 14.490.000 дин Кредит - ЈКП „Хигијена“ 40.000.000 дин Донација 78.600.000 дин	Буџет за 2016. 1.796.000 дин 0,00 динара 0,00 динара ЈКП „Хигијена“ 0,00 динара Кредит - ЈКП „Хигијена“ 0,00 динара Донација 0,00 динара	Завршено У току У току Није започето Није започето Није започето	ЈКП Хигијена	- Израђена пројектно-техничка документација - Изведени радови и набављена опрема према документацији - Број набављених посуда	- Набављена опрема - Потписан уговор - Потписан уговор	Потребно је обезбедити средства за набавку преостале недостајуће опреме. Потребна средства за опрему –планирана и у 2017. Потребна средства по систему „кључ у руке“-фаза 1 Изградња платоа са инфраструктуром за комплекс Центра за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала у Власинској и 2 фаза -опрема

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	6.4.6 Доношење нове одлуке о одржавању чистоће	Нису потребна средства	/	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	- Одлука усклађена са Регионалним и Локалним планом управљања отпадом - Припремљена методологија за измену и допуну Одлуке	- Донета нова одлука	
	6.4.7 Повећање броја места за постављање посебних контејнера за сакупљање рециклабилних материјала у насељеним местима - Уређење стајалишта за контејнере и „зелена острва“	ЈКП Хигијена 1.500.000дин	ЈКПХигијена 912.103,00	Завршено	ЈКП Хигијена ЈКП насељених места	- Број нових уређених и опремљених локација у насељеним местима - Број нових контејнера	- 7 уређених места за одлагање кабастог отпада- „зелена острва“	- Планирано 1.760.000 дин из Бюџета за нова „зелена острва“

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	6.4.8 Едукација и промоција рециклаже, посебно намењена деци и омладини - Едукацију предшколске и школске деце и одраслих	Буџет за 2016. 800.000 дин	Буџет за 2016. 800.000 дин	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	- Израђен и дистрибуиран часопис Екопедија - Реализација пројекта ЈКП Хигијене „Сакупи и уштеди-видећеш да вреди“ у свим основним и средњим школама на територији Панчева	- Објављено 2 броја часописа „Екопедија“, тиража 1.800 примерака и подељен ученицима основних школа у граду Панчеву и насељеним местима - Организована једнодневна едукативна екскурзија за 60 ученика основних и средњих школа поводом Светског дана заштите животне средине - Израђено је 150 информативних плаката за све школе	Планиран је наставак пројекта у 2016/17.
	Израда пројектно-техничке документације за постројење за селекцију комуналног отпада на регионалном нивоу	Нису предвиђена средства	/	Није започето	ЈКП Хигијена	- Израђена документација		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Израда пројектно-техничке документације за постројење за третман биоразградивог отпада на регионалном нивоу	Нису предвиђена средства	/	Није започето	ЈКП Хигијена	- Израђена документација		
	Израда пројектно-техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за третман грађевинског отпада	Нису предвиђена средства	/	Није започето	ЈКП Хигијена	- Израђена документација		
	Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I Б фазом уз пратеће неопходне садржаје који чине функционалну целину	Буџет за 2016. 5.500.000	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	ЈКП Хигијена	- Израђена документација		
	Пројектно техничка документација за постављање мобилне опреме и њена уградња на локацији старе градске депоније	Нису предвиђена средства	/	Није започето	ЈКП Хигијена	- Израђена документација		Потребно обезбедити 15.000.000 динара
	Набавка посуда за комунални отпад за домаћинства за насељена места на територији града Панчева	Буџет за 2016. 5.000.000	Буџет за 2016. 4.839.000	Завршено	ЈКП Хигијена	- Набављене посуде	- Набављено 3 „звонаста“ контејнера за амбалажни отпад, као и метални/пластични контејнери за мешовити отпад	ЈКП „Хигијена“ планирала за одржавање/занављање посуда 3.740.000 дин

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
7.1 Развој локалне енергетске политике	Реализација пројекта „Banat sun 4 all“ - Производња топле потрошне воде, путем сунчаних колектора на топлани Котеж	Укупна вредност пројекта: 674.760 € 509.984 € - ЕУ 164.776 € - Град Панчево	Укупна реализована вредност пројекта: 582.770 € 440.457 € - ЕУ 1042.312 € - Град Панчево	Завршено	Град Панчево, ЈКП "Грејање"	- Већа употреба обновљивих извора енергије - Остварена уштеда ЈКП „Грејања“ приликом производње топле воде - Подизање свести грађана о значају употребе ОИЕ	- Постављено 260 соларних панела површине 906m ² у оквиру Градске топлане на Котежу II са системом за праћење - Уштеда енергената за загревање топле воде је око 49%	
	Акције „Отворена врата“ - са корисницима рађена едукација о ефикасном коришћењу енергије у систему даљинског грејања	Нису потребна средства	/	Није започето	ЈКП „Грејање“	- Број подржаних презентација - Борј корисника који се упознао са могућностима ефикаснијег коришћења енергије у систему даљинског грејања		Наставак акције се планира по завршетку грејне сезоне 2016/17.
	7.1.3 Промоција значаја ефикасног коришћења енергије и примера добре праксе ОИЕ - Студија о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољници	Нису предвиђена средства	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП, ЈП	- Урађена студија	- У оквиру „Banat sun 4 all“ одржано 10 догађаја у оквиру којих је промовисана употреба ОИЕ	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	7.1.4 Доношење програма и плана енергетске ефикасности - Израда програма и плана енергетске ефикасности	Буџет за 2016. 2.200.000	Буџет за 2016. 0,00	Није започето	Градска управа	- Урађен план		Обезбеђена средства за 2017. годину - 2.200.000 динара
	7.1.5 Увођење институције енергетског менаџера	/	/	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Градско веће	- Успостављан систем енергетског менаџмента у граду Панчеву	- Именован енергетски менаџер	
	7.1.6 Обезбеђивање услова за прелазак на систем обрачуна даљинског грејања по потрошњи	/	/	У току	Град, ЈКП Грејање, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за заштиту животне средине	- Донета одлука Скупштине - Планирана средства за реализацију		
7.2 Унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене	7.2.1 Израда пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката - Израда програма енергетских уштеда и енергетских пасоша за јавне објекте за град Панчево - Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву преко овлашћених организација (ЈКП и Школе) - средства за суфинансирање	Буџет за 2016. 1.150.000 (650.000 ЈКП и 500.000 школе)	ЈКП „Зеленило“ 1.150.000 Машинска школа - 120.000,00 ОШ „Свети Сава“ - 230.000,00 ОШ „Моше Пијаде“ Иваново – 150.000,00 Укупно 500.000	У току	Градска управа и установе чији је оснивач град Панчево	- Урађена документација	- Прибављена дозвола за санацију објеката	Планирано и за 2017.годину: 650.000 ЈКП и 500.000 школе

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	7.2.3 Промоција принципа зелене градње	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП ГСА	- Одржана једна јавна промоција		
	7.2.4 Спровођење мера уштеде ел. енергије у систему јавне расвете	Нису предвиђена потребна средства	/	Није започето	ЈП Дирекција, Секретаријат за заштиту животне средине	- Припремљен технички пројекат којим се обезбеђују уштеде ел. енергије у систему јавне расвете		Нису предвиђена средства у 2017.год
	„Замена горионика на топланама Котеж и Содара“ - замену постојећих горионика на обе топлане (2 + 2 ком.)	ЈКП „Грејање“ 50.000.000,00	ЈКП Грејање 40.260.000,00 дин.	Завршено	ЈКП „Грејање“	- Побољшање енергетске ефикасности и поузданости уређаја - Смањење потрошње гаса и финансијске уштеде	- Замењена 4 горионика у две топлане	
	„Ревитализација котлова на топланама Котеж и Содара“ - Котеж (1 ком.) и Содара (2 ком.)	ЈКП „Грејање“ 40.500.000,00 дин.	/	Није започето	ЈКП „Грејање“	- Побољшање енергетске ефикасности и поузданости уређаја - Смањење потрошње гаса и финансијске уштеде		Планирана средства у 2017. у износу од 37.000.000,00 дин.
	„Прикључење вртића Петар Пан на систем ДГ“	Потребна средства 38.046,67 €	/	Није започето	ЈКП „Грејање“	- Финансијске уштеде, преласком на друго гориво - Коришћење еколошки повољнијег енергента		Нису предвиђена сопствена средства у 2017.год.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
8.1 Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу	8.1.1 Унапређивање и контрола квалитета израде планске документације	/	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Комисија за планове, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“		- Није било активности	
	8.1.2 Израда ПГР за насељена места	/	/	Завршено	ЈП „Дирекција“, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Усвојени: ПГР Банатски Брестовац, ПГР Глогоњ, ПГР Иваново, Измена ПГР Качарево	- Усвојено 3 нова ПГР-а за насељена места - Усвојена 1 Измена ПГР-а за насељена места	
	8.1.17 ПДР Зона археолошког парка	/	/	У припреми	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, МЗ Старчево	- МЗ Старчево прибавила катастарско-топографску подлогу		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	8.1.19 Обезбеђивање планског основа за изградњу канализационе инфраструктуре и пречишћавање отпадних вода	/	/	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Усвојена планска документација	- Донета је одлука о изради Плана детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу (фаза израде елабората за рани јавни увид) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину - Припремљен је материјал за „рани јавни увид“	- Потребно је наставити активности у 2017. години.
8.3 Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената	8.3.1 Унапређење ГИС-а	Нема планираних средстава	/	У току	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, Радна група за ГИС	- Примена ГИС компатибилних алата током израде планова - Редован унос података у систем		

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
9.1 Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група	9.1.1 Изградња социјалних станова у насељу Хиподром	Нема планираних средстава	/	У припреми	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ГСА, ЈП Дирекција, Центар за социјални рад	- Урађен главни пројекат	- Прибављена грађевинска дозвола	
	9.1.2 Легализација ромских насеља	Нема планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ГСА, ЈП Дирекција, Центар за социјални рад	- Дати називи улицама и кућни бројеви у ромским насељима на локацијама које су плановима дефинисане као зоне социјалног становања		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	9.1.3 Решавање проблема становања Рома из неформалног насеља Мали Рит-Лондон	Нема планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ГСА, ЈП Дирекција, Центар за социјални рад	- Донета Одлука Скупштине - Формиран стручни тим - Припремљена методологија и урађена социо-економска анализа становништва насеља		
	9.1.4 Увођење пилот програма социјалног предузетништва	Нема планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за привреду и економски развој	- Расписан конкурс - Потписано мин. 10 уговора		
9.2 Идентификација социјално угрожених породица и појединаца	9.2.1 Израда базе података о социјалној структури становништва	Нема планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар за социјални рад	- Донета одлука ГВ - Формиран тим - Примењена јединствена методологија и други услови за израду базе података		
9.3 Унапређивање остваривања и заштите људских права	9.3.1 Едукације против трговине људима и кршења људских права (конкурс за пројекте из области социјалне политике)	Буџет за 2016. 328.833,99	Буџет за 2016. 167.904,00	Завршено	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар за социјални рад	- Активност уврштена у програм конкурса - Идентификована циљна група - Организована мин. једна едукација	- Одржана је манифестација 30. јула 2016 поводом Светског дана борбе против трговине људи - Одржан тренинг за едукаторе	Наставља се и у 2017. години, планира се 2. дечји сајам превенције трговине људима.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
10.1 Подизање ефикасности у раду и јавност рада	10.1.1 Модернизација опреме и процеса рада јавних служби	Буџет за 2016. 2.041.666,00	Буџет за 2016. 2.041.666,00	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Стандардизовање процедура и процеса рада - Електронски систем за праћење предмета - Набавка савремене опреме за рад	- Набављено 26 рачунара, 4 штампача и 2 скенера за потребе рада ГУ	Активност је континуирана и реализована се и у 2017. години
	10.1.3. Стандардизација годишњих планова и извештаја о раду	/	/	Није започето	Скупштина града, Градска управа, ЈП, ЈКП	- Уведена јединствена форма планова рада и извештаја о раду		
	10.1.4 Успостављање индикатора, праћење управљања и мерења учинка запослених и постављених лица	/	/	У току (на основу Закона о запосленима у ЈЛС)	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Припремљена и усвојена методологија, дефинисани индикатори и критеријуми - Методологија се примењује		Ове активности се планирају за 2017. годину
	10.1.5 Доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених	/	/	У току (на основу Закона о запосленима у ЈЛС)	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Донет програм - Број обука - Број запослених који су прошли обуку		Ове активности се планирају за 2017. годину
	10.1.6. Формирање јединствене службе за дезинфекцију, дератизацију и дезинсекцију	/	/	Није започето	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Донета одлука Скупштине града - Припремљена организација и систематизација послова - Планирана средства		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	10.1.7. Редовно информисање грађана о раду јавних служби	/	/	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Годишњи програми и извештаји садрже сегмент о информисању грађана и односима са јавношћу - Унапређивање интернет презентације града и јавних предузећа, билтени	- Информатор се редовно ажурира - Информације се редовно објављују на званичном сајту града Панчева - Информације се редовно достављају локалним медијима	
	10.1.8 Повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма	Буџет за 2016. 5.824.064,00 динара УНИЦЕФ 710.600,00	Буџет за 2016. 5.824.064,00 динара УНИЦЕФ 710.600,00	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Покривеност територије града услугама и програмима (примарна здравствена заштита, предшколско образовање, збрињавање паса луталица, збрињавање анималног отпада)	- Изграђен лифт/платформа у Дому здравља Панчево - Набављена гиньколошка сотлица за жене са инвалидитетом - Набављена два гусеничара за Гимназију и електротехничку (за лица у инвалидским колицима)	
	10.1.9 Увођење <i>оутсоурцинг</i> принципа за специфичне експертске и <i>консалтинг</i> услуге	Буџет за 2016. 200.000,00 динара	Буџет за 2016. 165.000,00	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Прибављена услуга израде пројеката	- Израђен 1 пројекат за потребе аплицирања за ЕУ фондове	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
10.2 Стратешко, пројектно, програмско планирање и анализа реализације	10.2.3 Доношење акционог плана за одрживи развој Потамишја	/	/	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој	- Донета одлука Скупштине града	- Израђен нацрт Акционог плана	
	10.2.4 Доношење акционог плана за побољшање приступачности јавних објеката и површина особама са отежаним кретањем 2016-2020	/	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, ЈП, ЈКП, Агенција за саобраћај и установе	- Донета одлука ГВ - Формиран тим - Сачињена анализа реализације Стратегије приступачности - Припремљен АП 2016-2020 и спроведена процедура усвајања		
	10.2.5 Доношење годишњих планова сарадње са братимљеним градовима	/	/	Није започето	Кабинет градоначелника, стручне службе ГУ	- Формирана радна група - Донет план - Организовано најмање 2 пројекта сарадње		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	10.2.6 Реализација интерсекторских развојних пројеката	Према буџету пројеката	Према буџету пројеката	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Број поднетих апликација - Број одобрених пројеката - Прибављено мин. 50 милиона динара средстава из домаћих, ЕУ и других страних фондова	- Град Панчево, ЈКП/ЈП и установе су током 2016. године послале 187 предлога пројеката од чега је 68 прибављено за финансирање - Од тражених 734.857.664,74 динара одобрено је 180.976.090,82, а од тражених 3.537.525,41 EUR одобрено је 673.859,81 EUR.	Активност је континуирана и биће поновљена и у 2017. години.
	10.2.7 Успостављање инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката	Нису потребна средства	/	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Дефинисан мониторинг и извештавање - Инструменти за праћење и анализу укључени у обрасце извештаја о раду	- Упостављени инструменти праћења за Стратегију развоја града Панчева и за План капиталних инвестиција	
10.3 Унапређива	10.3.1 Преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима	/	/	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Број донетих одлука годишње		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
ње локалних и других прописа	10.3.2 Делегирање локалних иницијатива преко покрајинских одборника и републичких посланика	/	/		Органи града	- Број поднетих иницијатива покрајинских одборника и републичких посланика годишње		
10.4 Управљање имовином града	10.4.1 Израда плана експропријације земљишта	/	/	Није започето	Агенција за имовину, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП „Дирекција“, ЈП ГСА	- Донета Одлука ГВ - Формиран тим - Одређени приоритети - Усвојен план - Планирана средства годишње - Извршене експропријације		
	10.4.3 Развијање централизованог управљања имовином Града	/	/	У току	Агенција за имовину, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, ЈП ГСА	Обуке запослених, именован члан ГВ за управљање имовином	- У софтвер за имовину града Панчева унето 7.261 јединица у својини града Панчева - Након пројекта „Управљање имовином 1,2,3“ прибављено и Републичкој дирекцији за имовину достављено још 664 НЕП образаца	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
11.1 Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља	11.1.1 Завршетак изградње Старог градског језгра према постојећој пројектној документацији – III фаза што укључује 1. Улицу Николе Ђурковића 2. Двориште око железничке амбуланте 3. Хидрографевинске радове у улици Кеј Радоја Дакића	Управа за капитална улагања 1. 20.000.000 дин. 2. Недостајућа средства за двориште око железничке амбуланте 20.650.000,00 остали извори	Управа за капитална улагања Управа за капитална улагања 1. 11.474.957,98 2. 0,00 динара	У току	ЈП Дирекција, Градско веће, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Завод за заштиту споменика културе	- Завршени радови на реконструкцији улице Николе Ђурковића - Уређено двориште око железничке амбуланте - Изведени хидрографевинске радове у улици Кеј Радоја Дакића	- Извршена реконструкција 70 м улице Николе Ђурковића	
	11.1.3 Реконструкција Народног музеја (фазно)	Буџет 5.400.000,00	Буџет 2.180.400,00		ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, Народно музеј	- Израђена техничка документација - Град и Народно музеј аплицирали на минимум једном конкурс за средства за реконструкцију	- Израда техничке документације у току	
	11.1.4 Реконструкција Вајфертове пиваре (фазно) (1) Израда Студије изводљивости (2) Санација дела магацина јечма - I фаза	(1) Буџет града Панчева 500.000 динара Буџет АПВ 500.000 динара (2) Буџет града Панчева 295.374 динара Буџет АПВ 2.000.000 динара	(1) Буџет АПВ 500.000 динара (2) Буџет града Панчева 295.374 динара Буџет АПВ 2.000.000 динара		Градско веће, ЈП Дирекција, Градска управа, Завод за заштиту споменика културе Секретаријат за привреду	- Извршена финансијска и економска анализа прибављених идејних решења - Изведени радови/ санација дела магацина јечма - I фаза	- Израђена Студија изводљивости и на српском и енглеском језику - Завршени радови на делу магацина јечма од угла завршно са средишњим делом	

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	11.1.5 Реконструкција Црвеног магацина према студији изводљивости (фазно) - Израда техничке документације	Буџет града Панчева 8.681.580,00	Буџет града Панчева 2.000,00		ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Завршена техничка документација и техничка контрола пројекта	- Израда техничке документације у току	
	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	Буџет града Панчева за 2016. годину 25.000.000,00	Буџет града Панчева за 2016. годину 14.000.000,00	Завршен	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	- Завршен плато 3.000 м2	
	11.1.9 Обнова Светионика на ушћу Тамиша у Дунав и зградња пешачко-бициклическе стазе до Светионика	Министарство културе и информисања 5.600.000,00	Министарство културе и информисања 5.600.000,00		Завод за заштиту споменика културе, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ТОП	- Завод за заштиту споменика културе аплицирао на минимум једном конкурс за средства за обалоутврду једног светионика	- Завршни радови на санацији обалоутврде светионика	
11.2 Унапређивање туристичке понуде	11.2.1 Акциони план развоја туризма 2016-2020	/	/	Није започето	Секретаријат за привреду и економски развој, ТОП, ЈКП, ЈП Дирекција, Завод за заштиту споменика културе, установе културе, МЗ у насељеним местима	- Донета одлука ГВ - Формиран тим - Припремљен АП, спроведена процедура усвајања		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	11.2.2 Постављање стандардне туристичке сигнализације	Буџет за 2016. 1.489.541,00 динара Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије – 3.000.000,00 динара	Буџет за 2016. 1.409.524,80 Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије – 3.000.000,00		ТОП, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција	- Постављене туристичке инфо табле у граду - Повећана видљивост и доступност туристичких локација	- Постављено 227 туристичких табли територији Панчева	
	11.2.3 Унапређивање привредних туристичких манифестација -Дани Вајферта	Буџет за 2016. 2.000.000,00 ТОП - сопствени приходи 1.000.000,00	Буџет за 2016. 1.999.999,42 ТОП - сопствени приходи 823.756,31		ТОП, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Повећан број посетилаца и ноћења	- Добијена награда за најбољу нову манифестацију за Дане Вајферта - Дане Вајфера посетило око 10.000 посетилаца	
	11.2.4 Изградња музеја Неолитске културе у Старчеву	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, МЗ Старчево	-Покренут поступак израде плана детаљне регулације Археолошко-туристичког парка Неолитско Старчево		

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	11.2.6 Изградња пешачко-бициклистичких стаза: - Пројектно-техничка документација за изградњу бициклистичке стазе Панчево – Старчево - Пројектно-техничка документација за изградњу бициклистичке стазе Старчево-Омољица - Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације - Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	Буџет града Панчева за 2016. годину 18.100.000,00	Буџет града Панчева за 2016. годину 7.000.000,00	У току	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“	- Прибављени локацијски услови за изградњу бициклистичке стазе Панчево – Старчево - Прибављена грађевинска дозвола за пројекат за изградњу бициклистичке стазе Старчево-Омољица - Изграђена пешачка стаза од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - Постављена заштитна пешачка ограда на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације - Извршено периодично одржавање пешачке стазе у Скадарској улици	- Изграђено 0м пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра - Извршено периодично одржавање 1.300 м у Скадарској улици	
	Партиципативно буџетирање - набавка туристичког пловила и неопходне опреме	Буџет града Панчева за 2016. годину 5.000.000 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 4.860.000 динара	У току	Градска управа, ТОП	- Прибављено туристичке пловило и неопходне опреме	- Набављен катамаран капацитета до 12 особа са посадом	- Потребно је планирати средства за завршне радове у 2017. години

Програми / Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства/ извори финансирања у 2016.	Реализована средства/ извори финансирања у 2016.	Статус активности/ пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2017 и даље планирање
	Повећање функционалности Понтонa на реци Тамиш	Буџет града Панчева за 2016. годину 600.000 динара	Буџет града Панчева за 2016. годину 0,00 динара	У припреми	Град Панчево Градско веће Секретаријат за привреду	- Обављено измуљивање реке Тамиш код понтонa - Добијена употребна дозвола - Одређен управљач понтонa	- Донета скупштинска Одлука о постављању понтонa на делу обале и водног простора града Панчева чиме је створен правни оквир за прибављање употребне дозволе.	- Потребно је да у 2017. години понтон добије употребну дозволу. Укупно је потребно око 2.500.000 динара за све потребне активности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2017-22
Панчево, 12.5.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 12.5. 2017. године, разматрало је Извештај о реализацији Акционог плана за 2016. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о реализацији Акционог плана за 2016. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, чији је текст утврдио Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020.

Закључак доставити: координатору, заменику координатора и члановима Тима за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 путем Секретаријата за привреду и економски развој, Секретаријату за привреду и економски развој, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријату за заштиту животне средине, Секретаријату за јавне службе и социјална питања и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

Ж
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
 