

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ



Панчево, мај 2019. године

САДРЖАЈ:

- Увод.....	стр. 3
- Полазни основ	стр. 3
- Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање	стр. 4
- Извештај о реализацији мера.....	стр. 5
- Закључци и препоруке	стр. 13
- Табеларни приказ реализације акционог плана за 2018.г.	стр. 15

..

Увод

Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом партиципативног приступа и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.

Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем формиран је Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, који се састоји од представника органа града, јавних предузећа, установа, цивилног сектора и медија. Тим за праћење имплементације претрпео је извесне персоналне измене у 2018. години, с тим да је структура тима задржана како је планирано Стратегијом развоја Града Панчева 2014-2020.

Полазни основ

Градско веће града Панчева је закључком бр. П-05-06-14/2018-39 од 19.6.2018. године, усвојило је Акциони план за имплементацију Стратегије развоја за 2018. годину. Овај Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку.

Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2018. годину

Број приоритета	Број мера према Стратегији	Број активности према Плану
Стратешки приоритет 1	3	7
Стратешки приоритет 2	2	3
Стратешки приоритет 3	4	15
Стратешки приоритет 4	4	9
Стратешки приоритет 5	3	5
Стратешки приоритет 6	3	3
Стратешки приоритет 7	2	3
Стратешки приоритет 8	3	6
Стратешки приоритет 9	3	4
Стратешки приоритет 10	4	11
Стратешки приоритет 11	2	9
Укупно	33	75

У току 2018. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе одређене промене, као што је:

-Закон о накнадама за коришћење јавних добара, ступио на снагу 15.12.2018. године којим се уређује накнада за коришћење јавних добара и то: обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања и плаћања, припадност прихода од накнаде, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање накнада за коришћење јавних добара. Овим законом уводе се накнаде за коришћење јавних добара.

-Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, који је ступио на снагу 28.6.2018. године, и условио измену Статута града Панчева,

- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему,
- Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини,
- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
- Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима,
- Закон о допуни Закона о комуналним делатностима

Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева:

- Акциони план за унапређење образовања на територији града Панчева 2018-2020
- Локални акциони план запошљавања АПЗ 2018
- План капиталних инвестиција 2018-2020
- Програм енергетске ефикасности града Панчева 2018-2020
- Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Панчева 2019-2023

Друге стратегије путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије град и Акционог плана за 2018. годину су:

Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
Стратегија комуникације града Панчева 2017-2020,
Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018,
Програм развоја спорта Града Панчева 2015–2018,
Програм заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији града Панчева за 2019.годину,
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2019.годину.

Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање

Ради ефикаснијег праћења имплементације по димензијама развоја посредством скупа дефинисаних, мерљивих индикатора, као планирања путем годишњих акционих планова, припремљен је, као и 2017. године сажети текстуални извештај о реализацији мера и активности. Активности се могу пратити путем праћења статуса, кључних корака активности и индикатора оствареног резултата.

Ради прегледности, у табеларном делу извештаја кључни кораци наведени су у оквиру активности, а не у додатној колони. Предлаже се да се, ради припреме за повезивање стратшког документа са средњорочним програмским буџетом, током израде Извештаја о реализацији акционог плана за 2019. годину у колони Напомена наведе референца на програмски буџет – пројекат, програм, индикатор.

Предлаже се да у наредним периодима планирања (2020-2027) пројекти буду оцењени по важности и утицају на пројекте високог, средњег или ниског приоритета, те да се на годишњем нивоу издвоји десет најважнијих пројеката, са кратким описом.

Такође, потребно је припремити се за израду новог стратешког документа за период 2020-2027, који би требало уподобити средњорочном програмском буџету, као и одредбама новог Закона о планирању. Праћење и извештавање било би олакшано и стандардизацијом планова и извештаја јавних и јавно-комуналних предузећа, као и формирањем организационе јединице задужене за стратешко планирање и анализу при Градској управи града Панчева.

Извештај о мерама/активностима и препоруке

На састанцима Тима за имплементацију стратегије утврђени су канали комуникације, усаглашен временски оквир и обим задужења у току извештавања. Прикупљени су подаци од носилаца активности који су затим обједињени и дат је краћи коментар на статус реализације сваког појединачног циља, ради смерница за даље планирање.

Обједињени табеларни подаци о реализацији и краћи наративни извештај упућени су као информација Градском већу града Панчева на усвајање. Извештај је служио као полазни основ за израду Акционог плана за 2019. годину, који ће бити усклађен са Планом капиталних инвестиција и Програмским буџетом града Панчева за 2019. годину.

У наставку следи сажети прегледи реализације дефинисаних мера које су Акционим планом за 2018. годину предвиђене као краткорочне или део средњорочних и/или дугорочних мера, а детаљни преглед налази се у приложеној табели.

Извештај о реализацији мера

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента

У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере тј. 7 активности, од којих су у припреми 2, 1 је у току, а 4 су завршене.

Мера: „Програм мера подршке за развој МСПП“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.

Активности:

-Сарадња са пословном заједницом: Одржана су четири састанка Привредног савета. У привредни савет укључена су три нова члана – инвеститори.

Мера: Унапређење привлачења инвестиција:

У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих је 1 у припреми, 1 у току и 2 завршене.

Активности:

- У току је израда Стратегије привлачења инвестиција 2017-2020. Закључен је уговор са консултантском кућом. Достављена су два извештаја од добављача.

- Усвојен је Извештај о реализацији ПКИ 2015-2017 и усвојен је План капиталних инвестиција 2018-2020.

- Реализована су два заједничка наступа на иносajмовима, одржан карневал 2018, а са РРАЈБ Град Панчево аплицирао са 3 предлога пројекта, у сарадњи са НАЛЕД одржене су 2 обуке за ресетификацију града (БФЦ СЕЕ).

- Од три предлога ЈПП један је усвојен од стране републичке комисије, два су у току.

Мера: „Инфраструктурно опремање радних зона“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности од којих 1 завршена, а 1 је у припреми.

Активности:

-Завршено је фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне. Изграђено је 620 м саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром. Северна индустријска зона је спремна за нове кориснике. У Зони је играђена прва фабрика ZF.

-У припреми је Инфраструктурно опремање greenfield локације Север 2: преузете су активности на проширењу СИЗ. Донета је Одлука о изради ОДР за зону Север 2 и у току је израда ПДР-а.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 2 мере и спроведене су 3 активности, све 3 су завршене.

Мера: „Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности и обе су завршене.

Активности:

-Увођење олакшица и подстицаја: спроведен је конкурс за набавку машине и опреме за МСПП (Закључена су и реализована 2 уговора по конкурс у из 2017. године и закључена 3 уговора по конкурс у из 2018. Године)

-Подршка старима занатома и домаћој радиности: Одржана је манифестација „Новогодишњи базар“ и спроведен конкурс аматеризма – такмичење за најбољи етно производ.

Мера: „Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за дефицитарна занимања“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.

Активност:

-Кроз распис Јавних позива и Локални акциони план за запошљавање за 2018. годину стварани су услови за смањење незапослености и реализовано је 8 мера:

- Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе (подржано и реализовано 6 пројеката).
- Правно-финансијско саветовање у пословање (закључен уговор са добављачем)
- Студенска летња пракса (закључен уговор са 45 лица)
- Стручна пракса (закључен уговор са 45 лица)
- Јавни радови за категорије теже запошљивих лица (Споразум са НСЗ, 30 лица закључило уговор)
- Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање (Закључено 13 уговора са 13 лица)
- Женско предузетништво - самозапошљавање (закључено 4 уговора)
- Јавни радови за категорије теже запошљивих лица – развој услуга лични пратилац

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

У оквиру Стратешког приоритета 3, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 4 мере и 15 активности, са бројним подактивностима, од којих је 1 у припреми, 10 у току и 4 завршене.

Мера: „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је у току.

Активност:

Припрема приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних фондова (За 13 пројеката комуналне инфраструктуре аплицирано је код екстерних извора финансирања и за 5 приоритетних инфраструктурних пројеката прибављена су средства):

- У току је Изградња потамишког колектора II фаза (закључен уговор, реализовано 80 % радова)
- Завршено је Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне (закључен уговор, изграђено 620 м саобраћајнице)
- Завршена је Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској (изграђена 242 м канализационе мреже)
- У току је Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву – водни и фекални објекти
- У току је Боље сутра – унапређење услова становања у насељу Шумице – Панчево (закључен уговор).

Мера: „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“

Од 5 планираних активности 1 у припреми, 3 у току и 1 завршена.

Активности:

- У току је уређење пијачних простора у свим насељеним местима: У припреми је реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора - Пијаца у Јабуци (изграђен је санитарни чвор и паркинг простор, у току је прибављање употребне дозволе)
- Завршена је израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији надстрешнице (закључен је уговор са пројектантском кућом. У току је израда техничке документације)
- Завршена је реконструкција надстрешнице – Пијаца у Глогоњу (закључен је уговор са пројектантском кућом. У току је израда техничке документације.)
- Завршено је проширење гробља у насељеним местима
- Завршено је извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу у БНС-у
- Завршена изградња саобраћајних површина и партерно уређење око капеле са израдом техничке документације у Глогоњу
- У току је изградња јавне гараже и тоалета
- Завршена је изградња паркинг простора код Матице Словачке са израдом техничке документације (реализован уговор, изграђен паркинг)
- Завршена је изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације (реализован уговор, изграђен паркинг)
- Завршена је израда пројеката паркинга у ул. Маршала Тита и у ул. Олге Петров (спремна пројектно-техничка документација)
- У току је реконструкција и санација јавних тоалета (закључен је уговор са израдом пројектно-техничке документације и о вршењу стручног надзора)
- Заговарање принципа урбане културе, превенција и санирање неадекватне градње
- Попис незаконитих објеката је у току. Пописано је 626 објеката и издато је 1282 Решења.

Мера: „Унапређење водоводно-канализационе мреже“

Од 8 планираних активности 6 је у току, а 2 су завршене.

Активности:

- Програм одржавања, обнове и заштите бунара и изворишта:
 - Завршени су радови на ликвидацији 30 бунара. Смањена је вероватноћа загађења изворишта.
 - У току је одбрана елабората билансних резерви подземних вода, испред комисије АП Војводина
 - Завршени су радови на бушењу бунара. Повећан је капацитет изворишта за 150 лит/сек.

- Изградња и реконструкција објеката у оквиру ППВ је у току:
- Израда пројектно техничке документације је у току. У току је добијање одобрења за извођење радова.
- Изграђена је водоводна мрежа за обе предвиђене фазе у дужини од 3738 м у ул. Јабучки пут (од доо Кртола до ПС Караула) I фаза. У току је прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу, водоводна мрежа у дужини од од 341 м у насељу Стари Тамиш.
 - Није започета изградња водоводне мреже у ул. Охридској,Скадарској, за насеље Скробара I фаза и од улице Доситеја Обрадовича до Луке Дунав
- Завршена је израда пројектно-техничке документације и у току изградња водоводне мреже дуж Баваништанског пута од Дома слепих до краја старог пута са просецима. Добијено је одобрење за извођење радова
- Завршено је прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу, дуж Новосељанског пута и за насељена места Јабука, Долово, Качарево, Глогоњ, БНС и реконструкција у Глогоњу, БНС и Долову
- Завршена је изградња канализационе мреже на територији града према ПКИ:у Пелистерској – просек
- Завршена је израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже дуж дела у ул. Шарпланинске
 - У току је израда пројектно-техничке документације за изградњу секундарне канализационе мреже дуж Новосељанског пута и канализационе мреже у ул. Баваништански пут – просек код старог бувљака
 - Није започета израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже у ул. Козарачкој – старој
 - У току је замена дела бетонског колектора фекалне канализације 110/60 у ул. Моше Пијаде (добијено одобрење за извођење радова и потписан уговор са извођачем радова)
 - У току је реконструкција дела бетонске фекалне канализације у ул. Карађорђевој (добијено одобрење за извођење радова и потписан уговор са извођачем радова)
 - У току је фазна изградња потамишког колектора са црпном станицом I фаза завршена(изграђена канализациона мрежа у дужини од 3692 м, прикључена Северна индустријска зона на градску канализациону мрежу) , а II фаза у току (завршен већи део планираних активности)
 - У току је израда пројектно-техничке документације за унапређење система атмосферске канализације на територији Панчева- проширење доградња КЦС у ул. Суботичкој
 - У току је израда техничке документације за кишну канализацију у ул. Моше Пијаде од бр 106 до 116, као и у ул. Добровољачкој (проширен капацитет за 160 л/с)
 - Одбрана од поплава: Набављена је једна пумпа и опремљен ситуациони центар.

Мера: „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност и она је завршена.

Активности:

- Изградња и обнова аутобуских стајалишта: Уређена су 3 стајалишта.
- Спроведене су активности кроз програм за унапређење безбедности саобраћаја: означено 12 пешачких прелаза, издато 114 решења о техничкој регулацији саобраћаја, постављено 6 детектора брзине.
- Унапређено је саобраћајно васпитање: 1142 ђака прошло на саобраћајном полигону, 1200 ђака је добило саобраћајне букваре и рефлектујуће прслуке.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 4 мере и 9 активности, од којих је једна у 1 припреми, 1 у току, 5 је завршено, а 2 нису започете.

Мера: „Планирање и подршка развоју пољопривреде“

У оквиру ове мере, планирано је 2 активности: 1 је завршена, а једна није започета.

Активности:

-Није донет АП руралног развоја

-Спроведени су конкурси за стимулативне мере за пољопривредна удружења и кластере (два јавна позива)

Мера: „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“

У оквиру ове мере, планирано је 3 активности, од којих је 1 у припреми, 1 у току и 1 није започета.

Активности:

-У припреми је израда планова комасације за спровођење постојећих планова комасације

-Спроведена је набавка за комасацију у Глогоњу. Закључивање уговора је у току.

-Активност унапређења транспарентности у изради годишњег програма заштите није започет.

-У току је унапређење рада пољочуварске службе (сачињено је 12 извештаја о раду)

Мера: „Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“

У оквиру ове мере, планиране су 3 активности и све три су завршене.

Активности:

-Уређење атарских путева: Уређено 6,5 км у 2017. години и 5 км у 2018. години

- Подизање ветрозаштитних појасева: Засађено 5193 садница

- Одржавање каналске мреже: 148113 м уређених канала за 10 катастарских општина

Мера: „Програми едукације и акције“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност и она је завршена.

- Члановима пољопривредних удружења плаћено је 240 улазница за сајамске програме.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине

У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 5 активности, свих 5 је завршено.

Мера: „Планирање и анализа“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности и обе су завршене.

Активности:

-Мониторинг квалитета, воде, ваздуха и земљишта (сва планирана мерења су завршена према плану)

-Вођење локалног регистра (редовно се ажурира и поднет је 1 извештај надлежном Министарству)

Мера: „Повећање зелених површина“

У оквиру ове мере, планиране су 2 активности и оне су завршене.

Активности:

-Ревитализован је зелени појаса у Тополи (273 нових садница ситнолисног бреста)

- Повећане су зелене површине у оквиру грађевинске зоне у граду и селима (108 нових садница сребрнолисног јавора у насељу Војловица, 5193 садница ситнолисног бреста, посађено 1832 комада лишћара, 785 комада четинара, површина цветњака 4860 м², посађено 97000 ком летњег расада и 61300 комада јесењег расада)

Мера: „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града Панчева“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност која је завршена.

Активност:

- Уклањана је барска вегетација

- Постављена је дрвена осматрачница

- Постављене су инфо табле

- Набављена је опрема за одржавање

- Сачињено је 6 извештаја након обилазака терена

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 3

активности, од којих су 2 у току, а 1 завршена.

Мера: „Затварање старе депоније“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је у току.

Активност:

-Санација и рекултивација старе депоније је у току. Припремљена је пројектна документација. Изграђен пројекат и предат на сагласност ресорном Министарству.

Мера: „Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима“

У оквиру ове мере планирана је једна активност, која је у току.

Активност:

-Израда пројектно техничке документације за санацију депонија у насељеним местима Глогоњ, Качарево, Б. Брестовац и Омољица) је у току. Добијене су сагласности Министарства за пројекте санација депонија у Качареву и Омољци. Пројекти санације спремни за финансирање.

Мера: „Унапређење система управљања отпадом“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.

Активност:

- Завршена је едукација и промоција рециклаже, посебно намењена деци и омладини (2 издања Екопедије, тираж 950 за ученике које похађају ОШ, IV разред

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 2 мере и 3 активности, од којих су 2 завршене, а 1 није започета.

Мера: „Развој локалне енергетске политике“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност и она је завршена.

Активност:

-Промовисано је ефикасно коришћење енергије и примера добре праксе обновљивих извора енергије у оквиру ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне средине“

- Одржане су планиране промоције и представљени примери добре праксе на 4 промо догађаја, са 115 учесника

- Реализована је прва година пројекта у складу са планираним активностима: 4 квартална извештаја. Израђена су 4 квартална извештаја која имају позитивну оцену контролних органа.

Мера: „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, једна је завршена, а друга није започета.

Активности:

- Обезбеђено је суфинансирање за подршку коришћења алтернативних извора енергије (Извршена је енергетска санација на 10 објеката (замена столарије, санација крова, изолација спољних зидова)

- Није започето спровођење мера уштеде електричне енергије у систему јавне расвете

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и урбанистичких планова

У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 6 активности (са бројним подактивностима), 3 активности су у току, а 3 нису започете.

Мера: „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“

У оквиру ове мере предвиђена су 2 активности и обе су у току.

Активности:

Израда ПГР са 7 подактивности, као и израда ПДР планова детаљне регулације са 15 подактивности:

-У току је ПГР израда ПДР планова детаљне регулације: Целина 8 Комплекс Петрохемија, Азотара Рафинерија нафте, измена и допуна ПГР Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву, (Целина 4) Караула са Јабучким путем и 4 б Скробара у насељеном месту Панчево, измена и допуна ГУП Панчево

-Није започета измена и допуна ПДР (Целина 5) Кудељарац и Новосељански пут иза Надела,

-Завршена је измена ПГР Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

-У току је и израда ПДР планова детаљне регулације: ПДР за блок 87 (Комунална зона) у БНС, ПДР за хростове шуме-површине за специјалне намене у КО Долово, измена и допуна ПДР Градски стадион у Панчеву, измена и допуна ПДР Тесла Панчево, ПДР унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево, ПДР дела блока 113 (Котеж 1), измена и допуна Мали рит, ПДР привредне зоне блок 118 у Јабуци, ПДР комплекса Месер Техногас, измена и допуна ПДР подцелина б ц – нова депонија, ПДР подручје Северне индустријске пословне производне зоне 2 у Панчеву, ПДР блока 089 у Панчеву

-Није започета израда ПДР лучког подручја

-Завршена је измена и допуна ПДР Хиподром Панчево и ПДР за подручје Стара Утва у Панчеву

-Израда просторног плана подручја посебне намене Поњавица је у току. Припремљен је предлог плана.

Мера: „Веће укључивање јавности у процес израде планова“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности које нису започете.

Активности:

- Није започето унапређење јавног увида и учешће грађана у процесу израде планске документације и промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса.

- Није започета промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса.

Мера: „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“

У оквиру ове мере, планиране су 2 активности, које нису започете.

Активности:

-Рад на унапређењу ГИС-а није започет

-Није започета активност размене знања у примени стандарда у изради планске документације

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 4 активности од којих је 1 у току, 2 су завршене, а 1 није започета.

Мера: „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, 1 у току, а 1 завршена.

Активности:

-У току је изградња социјалних станова

-У току је израда пројектно-техничке документације и комунално опремање на локацији Хиподром

-У припреми је изградња социјално становање – Светозара Милетића 29

-Завршена је изградња станова за социјално становање са комуналним опремањем и пројектном документацијом у ул. Чумићева

-Завршено је увођење пилот програма социјалног предузетништва, за реализацију пројекта „Хелп“ - смањење сиромаштва кроз запошљавање

Мера „Идентификација социјално угрожених породица и појединаца“

У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета: Израда базе података о социјалној структури становништва.

Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена: Едукације против трговине људима и кршења људских права.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности локалне самоуправе

У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 4 мере и 11 активности од којих су 4 у току, 5 су завршене, а 2 није започета.

Мера: „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“

У оквиру ове мере предвиђено је 6 активности од којих 1 је у току, а 2 су завршене.

Активности:

-Завршена је модернизација опреме и процеса рада јавних служби (Пројекат: Унапређење управљачких капацитета (унапређени капацитети куповином софтвера 7 лиценци, обучено 7 лица)

-Завршено је успостављање система за праћење, управљање и мерење учинка службеника (Утврђени су циљеви за сваког службеника за 2018. год. и спроведен поступак оцењивања. -е утврђују радни циљеви и извештаји о оцењивању.

- Завршено доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених (Реализоване активности предвиђене посебним програмом стручног усавршавања запослених)

- Завршено је информисање грађана о раду јавних служби (Информатор се редовно ажурира, информације се редовно објављују на званичном сајту и достављају локалним медијима. Број посета веб страници града се повећава)

- Није започето повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма

- У току је увођење outsourcing принципа за специфичне и експертске consulting услуге

-У току је спровођење подактивности – Консултантске услуге – Пројекат ЈПП путна инфраструктура, јавна расвета и градски и приградски превоз путника

- Завршена је припрема предлога пројекта

- У току је израда Стратегије привлачења инвестиција

Мера: „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“

У оквиру ове мере предвиђено је 2 активности од којих 1 је у току, а 1 је завршена.

Активности:

-У току је реализација интерсекторских развојних пројеката (Прибављена су средства за реализацију интерсекторских пројеката. Три приоритетна интерсекторска пројекта одобрена су за финансирање из екстерних извора.)

Подактивности:

-У току је суфинансирање пројеката ЕЕ – из средстава АП Војводина

- Спроведен је уговор о суфинансирању пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“ из средстава АП Војводина

- Завршено је уређење градског понтона на Тамишу

- Завршено је успостављање инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката (унапређени су технички капацитети куповином софтвера 7 лиценци унапређени су људски капацитети обуком за 7 лица)

Мера: „Унапређивање локалних и других прописа“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, 1 је у току, а 1 није започета.

Активности:

-У току је активност преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима

-Није започето делегирање локалних иницијатива

Мера: „Управљање имовином града“

У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност од којих 1 није започета а 1 је у току.

Активност:

-У току је развијање централизованог управљања имовином Града

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда

У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 2 мере и 9 активности, од којих је 1 у припреми, 4 су завршене, а 4 нису започете.

Мера: „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“

У оквиру ове мере предвиђено је 8 активности од којих 4 нису започете и 1 је завршена.

Активности:

- Није започет пројекат Завршетак изградње Старог градског језгра према постојећој пројектној документацији
- Није започета реконструкција улица у приобаљу
- Није започета реконструкција Народног музеја (Завршена је израда техничке документације)
- Није започета реконструкција Црвеног магацина према студији изводљивости (фазно)
- Донета је нова одлука о коришћењу приобаља

Мера: „Унапређење туристичке понуде“

У оквиру ове мере предвиђено је 3 активности од којих је 1 у припреми и 2 завршене.

Активности:

- Акциони план развоја туризма 2016-2020 је у припреми
- Завршено је унапређивање привредних туристичких манифестација (одржане су 3 манифестације)
- Завршена је изградња туристичке инфраструктуре на Поњавици (ангажована је чуварска служба, 2 пута је чишћено корито водотока, уклоњена инвазивна вегетација)

Закључци и препоруке

Стратегије и акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шира од листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога, све незапочете активности потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати ходограме с кључним корацима, реално увременити сваки корак и образовати тимове за њихову реализацију.

Евидентно је да су за неке од нереализованих активности рокови били преамбициозно планирани како Стратегијом тако и Акционим плановима, те да нису или су тек покренуте припремне активности.

За неке од оваквих активности евидентно је да ће се реализовати једино уз подршку виших органа, покрајинских секретаријата и министарстава или у оквиру пројеката од националног интереса, као што је опремање гринфилд зона. Такође, неке активности зависе од обимних анализа стања и потреба и конкретних иницијатива приватног сектора, као што су изрази интересовања за приватно-јавна партнерства, и локална самоуправа се први пут сусреће са процедурама за реализацију таквих ЈПП, па у многоме зависи од подршке виших органа власти као и инситуција као што су Налед, СКГО и сл.

Потребно је у 2019. години наставити рад на активностима које су Град Панчево у позитивном светлу издвајале од осталих градова, повећавале ефикасност и уносиле иновативност у систем јавне управе, поготово оне који доприносе отварање нових радних места, које су критеријуми регионалног сертификата о повољном пословном окружењу - BFC SEE (потребно је покренути поступак рецртификације) и одржавају имиџ града Панчева као примера добре праксе. Такође, програми/пројекти који се сматрају најзначајнијим и најефективнијим, требало би да буду праћени значајнијим планираним средствима из буџета Града у наредном периоду.

Да би се остварили ефекти у области подршке привреди, потребно је посебно појачати подршку

МСПП сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености, укључујући ту посебно подршку усклађивању програма образовања са потребама привреде за одређеним профилима радне снаге.

Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму реализован, имајући у виду да је 72,7% активности спроведено, у току или у припреми. Примећује се унапређење у односу на прошлу годину када је овај проценат износио 65%. За 17,3% активности нису се стекли институционални, административни, технички и/или финансијски услови за њихово започињање, што је процентуално мање него у 2016. и 2017. години. Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су у табеларном приказу имплементације који прати наративни извештај, који је сачињен на основу достављених података стручних служби.

Статус реализације активности

Није започето	Завршено	У току	У припреми
17,3 %	46,7%	29,3%	6,7 %

Методолошка унапређења су увек добродошла, па је у том смислу пожељно даље унапредити стратешко планирање и анализу. Потребно је такође пратити ефекте реализације стратегије на средњорочном и дугорочном нивоу, а препорука институција које се баве стратешким планирањем је да се обезбеде за то административно-технички услови и образују организационе јединице које се баве стратешким планирањем и анализом.

Ниво општости и комплексности дефинисаних мера и активности у Стратегији, па и пратећим акционим плановима је различит, па у неким мерама/активностима долази до преклапања. У припреми стратешког документа за наредни период 2020-2027, 11 циљева Стратегије могло би бити груписано у три/четири најважнија приоритета у складу са препорукама институција као што су НАЛЕД, СКГО, РАС, усвојеним Законом о планском систему РС итд. Такође би тада била прилика да се ниво општости тј. детаљности мера колико-толико уједначи и избегну преклапања. Такође, било би корисно у наредним годинама стандардизовати планове рада и извештаје о раду органа Градске управе и нарочито јавних и јавно-комуналних предузећа, тако да имају јасну референцу на усвојене кровне и секторске стратешке циљеве града Панчева и њихове индикаторе.

У инструменте планирања могуће је увести и категорије везе за Програмским буџетом и стандардизовати колико је могуће индикаторе према постојећима из Програмског буџета, утврдити категорију значаја/утицаја планираних пројеката увођењем ознака 1-3 (пројекти великог, средњег или ниског утицаја).

За пројекте од највећег утицаја (већином из Плана капиталних инвестиција) било би добро приредити пројектне фише, детаљне увремене ходограме и формирати интерсекторске тимове, као што је то рађено у случају инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне и изградње потамишког колектора, који су примери доброг и ефикасног приступа планирању.

Од нових ресурса у реализацији стратешких циљева Града Панчева, евидентна је новооснована Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ д.о.о. која је пружила нову шансу за реализацију инфраструктурних и развојних пројеката који имају заједнички именоватељ са пројектима других општина и градова у Јужном Банату и ширем региону, те се очекује да и убудуће допринесе остваривању развојних циљева Града Панчева. Пројектна сарадња с РРА ЈБ већ је започета у 2017. г. а са овом Агенцијом је Град сарађивао и на изради стратешких праваца развоја Јужног Баната. Нови ресурси - институт градског енергетског менаџера и новог управљача на парком природе „Поњавица“ довели су до појачаних активности у релевантним областима, а именовање Градског управитеља имовином сигурно би унапредило процес

управљања имовином.

У складу са препорукама ЕУ и националном регулативом, велики број „софт“ циљева могуће је остварити у сарадњи са организацијама цивилног друштва за које постоји велика могућност финансирања из екстерних извора као и могућност суфинансирања пројеката из буџета Града.

У наставку:

-ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2018.г

Према достављеним подацима Извештај саставила:

Татјана Медић, чланица Тима за имплементацију Стратегије и шеф Одељења за подршку пројектима

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

прилог

Панчево, мај 2019 . године

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности /пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
1.1 Програм мера подршке за развој МСПП	1.1.2 Сарадња са пословном заједницом	Нису потребна средства	/	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	Да	- Обављене су редовне консултације са Привредним саветом и привредницима. Одржано је 4 састанка Привредног савета у току 2018. године Укључена су у Привредни савет три нова члана - инвеститори	Планирана је обука за чланове Привредног савета, у оквиру израде за Стратгију привлачења инвестиција
1.2 Унапређење привлачења инвестиција	1.2.2 Израда Стратегије привлачења инвестиција 2017-2020	1.500.000,00 (од тога 450.000,00 из средстава АПВ Војводине из 2017. године)	336.389,10	У току	Секретаријат за привреду и економски развој, Градска управа	Делимично	- Донета је Одлука ГВ о усвајању Стратегије, -Потписан је Уговор са консултантском кућом, од стране добављача достављен је 1 од планирана 2 периодична извештаја.	У 2019. години ће се према усвојеном временском плану реализовати Уговор и доставити Скупштини на усвајање
	1.2.3 Унапређење управљања капиталним инвестицијама	Нису потребна средства	/	Завршено	Надлежне службе ГУ	Да	Усвојен Извештај о реализацији ПКИ 2015-2017 и усвојен План капиталних	Извештај о реализацији ПКИ 2018-2020

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности /пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
							инвестиција 2018- 2020	
	<p>1.2.4 Сарадња са институцијама НАЛЕД, СКГО, РАС, РАВ, РРА Јужни Банат, Сенат привреде Србије и др. (сајамски наступи)</p> <p>1. Заједнички сајамски наступи са АПВ/РАВ</p> <p>2. Чланство у ФЕСС</p> <p>3. Чланство у РРА Јужни Банат</p>	<p>1. Заједнички сајамски наступи са АПВ/РАВ брисати</p> <p>2.800.000,00/Буџет града</p> <p>2. ФЕСС 100.000,00/Буџет града</p>	<p>1. Сајамски наступи</p> <p>2.800.000,00 /Буџет града ФЕСС</p> <p>2. 60.442,00 /Буџет града РРАЈБ</p>	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Градска управа	Да.	<p>- Реализована су 2 наступа на ино сајмовима: Франкфурт и Минхен</p> <p>- ФЕСС: одржан Карневал 2018</p> <p>- РРАЈБ: Заједнички аплицирано на 3 пројекта,</p> <p>- НАЛЕД: одржане су 2 обуке за ресертификацију града Панчева, искуство града Панчева представљено на 2 скупа у организацији НАЛЕД,</p> <p>- Донета одлука ГВ о приступању ресертификацији града Панчева као града са повољним пословним окружењу (БФЦСЕЕ)</p>	<p>Планирана чланарина за сајмове 2.800.000,00, за РРАЈБ 12.000.000,00 и за НАЛЕД 2.000.000,00</p> <p>Наставак даље сарадње са институцијама</p>

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности /пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	4. Чланство у НАЛЕД-у	3. ПРАЈБ 18.000.000,00 /Буџет града 4. НАЛЕД 2.050.000,00/Буџет града	3. 5.991.589,00-IV рата чланарине за 2017. годину 12.000.000,00 /Буџет града 4. НАЛЕД 590.200,00 /Буџет града					
	1.2.5 Рационалније коришћење ресурса кроз јачање јавно- приватног партнерства 1. Пројекат ЈПП Изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре (консултантске услуге) 2. Пројекат ЈПП Замена јавне	457.703,00 Буџета града 5.000.000,00 Распоред салда из 2017. године	1. 2.844.000,00 / Буџет града за консултантске услуге- Пројекат ЈПП путна инфраструктура 2. 1.434.000,00 / Буџет града за	У припреми	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, Секретаријат за јавне набавке, Секретаријат за финансије, ЈП, ЈКП	Делимично.	Од 3 предлога ЈПП, један је усвојен од стране републичке Комисије/Скупштине града 1. Предлог пројекта ЈПП усвојен од стране републичке комисије 2. Израда пројекта је у току.	У 2019. години припрема концесионог акта за поверавање делатности АТП-у.

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности /пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	расвете и инсталирање опреме (консултантске услуге) 3. Пројекат ЈПП Градски и приградски превоз путника (консултантске услуге)		консултантске услуге- Пројекат ЈПП јавна расвета 3. 593.040,00 / Буџет града за консултантске услуге- Пројекат ЈПП градски и приградски превоз путника				3.Израда пројекта је у току.	
1.3 Инфраструктурно опремање радних зона	1.3.2 Фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне	33.187.148,33 / УКУ	32.848.101,32 / УКУ	Завршено	Надлежне организационе јединице ГУ, ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђено 620 м саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром - Северна индустријска зона је спремна за прве кориснике (у Зони је изграђена прва фабрика фирме ZF Serbia)	Прибавити средства из других извора финансирања за изградњу тротоара и пројектовање и изградњу кружног тока код Северне индустријске зоне
	1.3.6 Инфраструктурно опремање	Нису планирана средства	/	У припреми	Надлежне организационе јединице ГУ,	Делимично	- Предузете су активности на проширењу СИЗ.	Очекује се усвајање ПДР за зону Север

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности /пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	greenfield локација				Превобранилаштво		Донета је Одлука о изради ПДР за зону Север 2 и у току је израда ПДР-а	2

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
2.2 Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове	2.2.1 Увођење олакшица и подстицаја - Конкурс за набавку машина и опреме за МСПП сектор	4.000.000,00 Буџет града за 2017. годину	-910.000,00 за уговоре закључене у 2017. години -1.149.685,00 за уговоре закључене у 2018. години	Завршен	Градоначелник, Надлежне организационе јединице ГУ	Да.	- Закључена су 2 уговора по конкурсу из 2017. године - закључена 3 уговора по конкурсу из 2018. године,	Планирано 5.000.000,00 динара за конкурс за МСПП
	2.2.2 Подршка старим занатима и домаћој радиности	990.000,00 / Буџет града за 2018.	30.000,00 Конкурс аматеризма- такмичење-	Завршен	Секретаријат за привреду и економски развој,	Да.	Реализована 1 манифестација – Новогодишњи базар	Планирано је 935.000,00 за Манифестацију Новогодишњи

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
			најбољи етно производ 960.000,00 Новогодишњи базар		Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, ТОП		Реализован 1 конкурс Конкурс аматеризма- такмичење- најбољи етно производ	базар
2.3 Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за дефицитарна занимања	2.3.1 Ангажовање привредних друштва и образовних установа у циљу обуке технолошких вишкова и незапослених лица - Реализација мере ЛАПЗ-а за 2018. годину: 1. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе	1. 1.500.000,00 Буџет града	1. 1.499.834,00 Буџет града	Завршено 1. Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Да 1.Да.	Спроведене су све планиране мере ЛАПЗ-а 2018. 1.Подржано и реализовано 6 пројеката	Повећати буџет и број мера.

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	2. Правно-финансијско саветовање у пословању	2. 2.000.000,00 Буџет града	2. /	2.Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој	2.Да	2.Закључен уговор са добављачем услуге	
	3. Студентска летња пракса	3. 700.000,00 Буџет града	3. 839.384,92 Буџет града	3.Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој	3.Да.	3.Закључен уговор са 45 лица од укупно пријављених 46	
	4. Стручна пракса	4. 6.000.000,00 Буџет града	4. Пренета средства НСЗ у целости	4.Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, НСЗ	Да.	4.Закључени уговори са 45 лица (32 жене и 13 мушкараца) од 45 пријављених кандидата.	
	5. Јавни радови за категорије теже запошљивих лица	5. 4.500.000,00 Буџет града	5. Пренета средства НСЗ у целости	5. Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој,НСЗ	Да.	5.Закључен је споразум са НСЗ и 30 лица закључило уговоре (22 мушкарца и 8 жена)	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен очекивани результат?	Индикатори остварених результата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	6. Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање	6. 4.116.155,00 Буџет града	6. 3.400.000,00 Буџет града	6. Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој	Да	6. Закључени уговори са 13 лица (4 жене и 9 мушкараца) за самозапошљавање од 32 пријаве	
	7. Женско предузетништво – самозапошљавање	7. 1.000.000,00 Буџет града	7. 1.000.000,00 Буџет града	7. Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој	Да.	7. Од 8 пријављених, закључено 4 уговора за самозапошљавање са предузетницама	
	8. Јавни радови за категорије теже запошљивих лица – развој услуга лични пратилац	8. 3.700.00,00 Буџет града	8. Пренета средства НСЗ У целисти	8. Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, НСЗ, Секретаријат за јавне службе и социјална	Да.	8. Закључени уговори са 30 лица (9 жена и 21 мушкарцем)	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
					питања.			

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
3.1 Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре	3.1.2. Припрема приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних фондова	Према буџету пројеката		У току	Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, СЛАП менаџери и координатор, ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за инвестиције	Делимично.	- За 13 пројеката комуналне инфраструктуре аплицирано код екстерних извора финансирања - За 5 инфраструктурних пројеката прибављена су средства за реализацију	
	1. Изградња потамишког колектора II фаза	1. УКУ 86.960.097,00/ Град Панчево 86.960.097,00	1.Извршење према ситуацијама	1. У току		1. Делимично	1. Закључен уговор. Реализовано 80% радова. Потребно измештање гасовода са трасе потамишког колектора	
	2. Инфраструктурно опремање „Северне индустријске зоне“ у Панчеву	2. УКУ 33.187.148,00	2. УКУ 33.187.148,00	2. Завршено		2. Да	2. Закључен уговор. Изграђено 620 м саобраћајнице	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	3. Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској	3. Пок.сек.за пољопривреду 3.247.689,00/ Град Панчево 3.380.248,00	3. Пок.сек.за пољопривреду 3.247.689,00/ Град Панчево 3.380.248,00	3. Завршено		3. Да	3. Изграђена 242 м канализационе мреже	
	4. Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву - водни и фекални објекти	4. Пок.сек.за пољопривреду 13.246.139,00/ Град Панчево 5.951.164,00	4. Извршење према ситуацијама	4. У току		4. Делимично	4. Закључен уговор Реализовано 80% радова	
	5. Боље сутра- унапређење услова становања у насељу Шумице-Панчево	5. Пок.сек.за социјалну п. 800.000,00/ Град Панчево 1.000.000,00	5. /	5. У току		5. Делимично	5. Закључен уговор	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
3.2 Уређење објеката јавне намене и јавних простора	3.2.3 Уређење пијачних простора у свим насељеним местима			У току.		Делимично.	Сва три пројекта су у току.	
	1. Пијаца у Јабуци- реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	1. 50.000,00 / Буџет Град	1. /	1. У току	1. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево	1. Делимично	1. Изграђен је санитарни чвор и паркинг простор - У току је пробављање употребне дозволе за извршене радове	
	2. Пијаца у Јабуци-израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији надстрешнице	2. 2.100.000,00 / Средства кредита по Одлуци из 2016. године	2. /	2. У току	2. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево	2. Делимично	2. Закључен је уговор са пројектанском кућом У току је израда техничке документације	
	3. Пијаца у Глогоњу – реконструкција надстрешнице	3. 1.635.000,00 / Средства кредита по Одлуци из 2016. године	3. /	3. У току	3. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево	3. Делимично	3. Закључен је уговор са пројектанском кућом. У току је израда техничке документације.	
	3.2.5 Проширење гробаља у			Завршено		Да		

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	<p>насељеним местима</p> <p>1. БНС – извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу</p> <p>2. Глогоњ – изградња саобраћајних површина и партерно уређење око капеле са израдом техничке документације</p>	<p>1. 16.750.000,00 Средства кредита по Одлуци из 2016. године</p> <p>2. 2.700.000,00 / средства из кредита по Одлуци из 2016. године</p>	<p>1. 16.750.000,00 / Буџет града</p> <p>2. 2.700.000,00 / Буџет града</p>	<p>1. Завршено</p> <p>2. Завршено</p>	<p>1. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево</p> <p>2. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево</p>	<p>1. Да</p> <p>2. Да</p>	<p>1. Изграђена капела на источном гробљу у БНС</p> <p>2. Уређено гробље у Глогоњу</p>	
	<p>3.2.6 Изградња јавне гараже и тоалета</p> <p>1. Изградња паркинг простора код Матице Словачке са израдом техничке документације</p> <p>2. Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са</p>	<p>1. 650.000,00 / Средства кредита по Одлуци из 2016. године</p> <p>2. 1.010.000,00 / Средства кредита по</p>	<p>1. 650.000,00</p> <p>2. 1.010.000,00</p>	<p>У току</p> <p>1. Завршен</p> <p>2. Завршен</p>	<p>Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево</p> <p>1. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево</p> <p>2. Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево</p>	<p>Делимично</p> <p>1. Да.</p> <p>2. Да.</p>	<p>1. Реализован Уговор, изграђен паркинг.</p> <p>2. Реализован уговор. Изграђен паркинг.</p>	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	израдом техничке документације 3. Израда пројекта паркинга у ул. Маршала Тита и у ул. Олге Петров 4. Јавни тоалети	Одлуци из 2016. године 3. 145.000 Буџет града за 2018 4. 17.000.000,00 / Буџет града	3. 145.000 4. 16.930.200,00	3. Завршено 4. У току	3. МЗ Брестовац Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево 4. ЈКП Хигијена Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево	3. Да. 4. Делимично.	3. Спремна пројектно техничка документација 4. Закључен уговор за реконструкцију и санацију јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације - Закључен уговор о вршењу стручног надзора	3. Извршење уговора се очекује у 2019. години. 4. Очекује се реализација у 2019. години
	3.2.8 Изградња унутарблоковских саобраћајница и комуналне инфраструктуре - Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици 1. Браће Јовановића бр.33	1. 800.000,00 / средства	1. /	У припреми 1. У току	Надлежне организационе јединице ГУ, ЈКП Водовод и канализација	Делимично 1. Делимично	- Усвојен план детаљне регулације 1. У току је израда пројекта за реконструкцију и доградњу дворишта	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	„Америчке зграде“	кредита по Одлуци из 2016. године					у улици Браће Јовановића 33 Америчке зграде	
	2.Касапиновићева	2. 1.500.000,00 / средства кредита по Одлуци из 2016. године	2. /	2. У припреми		2. Не	2. Одустало се од пројактовања док се не реше имовинско- правни послови	
	3.Браће Јовановића 24	3. 1.000.000,00 / средства кредита по Одлуци из 2016. године	3. /	3. У припреми		3. Не	3. Одустало се од пројактовања док се не реше имовинско- правни послови	
	3.2.9 Заговарање принципа урбане културе, превенција и санирање неадекватне градње - Попис незаконито изграђених објеката	Нису планирана средства	/	У току	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, Секретаријат за инспекцијске посове, Комунална полиција	Делимично	- 626 пописаних објеката - 1282 издатих Решења	Наставља се поступак доношења решења о озакоњењу објекта

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
3.3 Унапређење водоводно- канализационе мреже	3.3.1 Програм одржавања, обнове и заштите бунара и изворишта - Ликвидација напуштених бунара	3.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	2.099.844,400/ ЈКП Водовод и канализација	У току Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Завршени радови на ликвидацији 30 бунара - Смањена вероватноћа загађења изворишта	Наставак планираних активности
	Израда и овера Елабората билансних резерви подземних вода	1.450.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	870.000,00 ЈКП Водовод и канализација	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Завршени радови (у току је одбрана Елабората испред комисије АП Војводине)	Наставак планираних активности
	Бушење бунара	12.500.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	7.672.912,08 ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Завршени радова на бушењу бунара - Повећан капацитет изворишта за око 150 lit/sec	Наставак планираних активности
	3.3.2. Изградња и реконструкција објеката у оквиру ППВ - Израда пројектно техничке документације за препумпавање воде од прања филтерских поља	2.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	/ ЈКП Водовод и канализација	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Потписан Уговор са пројектантом	Наставак планираних активности
				У току				
	Увођење процеса секундарне	9.000.000,00/ ЈКП Водовод и	/ ЈКП Водовод	У припреми	ЈКП Водовод и канализација	Не	/	Наставак планираних

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	аерације на НФ и СФ	канализација	и канализација					активности
	3.3.3 Израда пројектно техничке документације за завршетак радова на изградњи водоводне инфраструктуре на територији Панчева	По пројектима	/	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Добијање одобрења за извођење радова	
	1. Изградња секундарне водоводне мреже у улици Јабучки пут (од доо "Кртола" до ПС Караула) - I фаза	13.246.139,40 Пок.сек.за пољ. 9.790.625,00 Буџет града	19.014.570,00 Град Панчеви и Пок.сек.за пољ.	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђена водоводна мрежа за обе предвиђене фазе у дужини од 3738 m - У току прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу	
	2. Изградња водоводне мреже за насеље Стари Тамиш	15.727.615,00/ ЈКП Водовод и канализација	15.727.615,00 ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђена водоводна мрежа у дужини од 2972 m - У току прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу	
	3. Изградња водоводне мреже	3.000.000,00/ ЈКП Водовод и	2.894.623,00/ ЈКП Водовод	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђена водоводна мрежа у	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	у улици Пелистерској- просек	канализација	и канализација				дужини од 341 m - У току прикључење будућих корисника на градску водоводну	
	4. Изградња водоводне мреже у улици Охридској	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	Не	/	Обезбедити средства за реализацију пројекта
	5. Изградња водоводне мреже у улици Скадарској	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	Не	/	Средства планирана у Програму пословања ЈКП Водовод и канализација за 2019. годину
	6. Израда пројектно- техничке документације за изградњу водоводне мреже дуж Баваништанског пута од Дома слепих до краја старог пута са просецима	Нису потребна средства (пројектно техничку документацију израђује ЈКП Водовод и канализација)	/	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	Добијено одобрења за извођење радова	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	7. Изградња водоводне мреже дуж Баваништанског пута (од Дома слепих до краја старог пута са просецима)	6.500.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	4.326.082,50 ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- У току је извођење радова	Наставак планираних активности
	8. Изградња водоводне мреже за насеље Скробара-1. фаза	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	Не	/	Обезбедити средства у 2019. години (29.643.140,87)
	9. Изградња водоводне мреже од улице Доситеја Обрадовића до Луке Дунав	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	Не	/	Средства планирана у Програму пословања ЈКП Водовод и канализација за 2019. годину
	10. Изградња водоводне мреже дуж Новоселанског пута	3.500.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	4.927.121,50 ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђена водоводна мрежа у дужини од 852 m - У току прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу	Наставак планираних активности
	3.3.4 Прикључење на градску водоводну мрежу за насељена места	5.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	3.750.000,00 ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	/	Наставак планираних активности

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	Јабука, Долово, Качарево, Глогоњ, Б.Н. Село и реконструкција водоводних мрежа у Глогоњу, Б.Н. Селу и Долову							
	3.3.6 Завршетак изградње канализационе мреже на територији града према Плану капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева	Средства планирана у оквиру појединачних пројеката		У току	ЈКП Водовод и канализација, Надлежне организационе јединице ГУ	Делимично	/	
	1. Изградња канализационе мреже у улици Пелистерској- просек	3.247.689,44 Пок.сек.за пољ. и 4.705.836,00 Буџет града	6.591.907,30 Град Панчеви и Пок.сек.за пољ.	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђена канализациона мрежа у дужини од 231m - У току је прикључење будућих корисника на градску канализациону мрежу	
	2. Израда пројектно техничке документације за	739.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	/	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Исходовани услови јавних и ЈКП	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	изградњу секундарне канал. мреже дуж Новосељанског пута							
	3. Израда пројектно- техничке документације за изградњу канализационе мреже дуж дела улице Шарпланинске	677.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	677.000,00 ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Добијено Одобрење за извођење радова	
	4. Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Баваништански пут – просек код старог бувљака	Нису планирана средства (биће рађено заједно са Хиподромом)	/	У току	Град Панчево путем ЈКП Водовод и канализација	Делимично		Израда пројектно техничке документације ради се у оквиру уређења подручја Хиподром 1.500.000,00 Град Панчево
	5. Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	Не	/	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	мреже у улици Козарачкој -старој							
	6. Замена дела бетонског колектора фекалне канализације 110/60 у улици Моше Пијаде	20.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	/	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Добијено одобрење за извођење радова - Потписан Уговор са извођачем радова	Наставак планираних активности
	7. Реконструкција дела бетонске фекалне канализације у улици Карађорђевој	20.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	/	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Добијено одобрење за извођење радова - Потписан Уговор са извођачем радова	Наставак планираних активности
	3.3.8 Фазна изградња потамишког колектора са црпном станицом - I фаза	232.605.837,90/ Град Панчево	234.697.572,29 Град Панчево	У току Завршено	ЈКП Водовод и канализација	Да	- Изграђена канализациона мрежа у дужини од 3692 m - Прикључена Северне индустријске зона на градску канализациону мрежу	
	- II фаза	86.960.097,31 УКУ и 86.960.097,31 Град Панчево	92 % 105.249.791,94 град Панчево и УКУ	У току	ЈКП Водовод и канализација	Делимично	- Завршено 80% радова	Наставак планираних активности
	3.3.9 Израда	3.000.000,00/	/	У току	ЈКП Водовод и	Делимично		Наставак

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	пројектно- техничке документације за унапређење система атмосферске канализације на територији Панчева -Проширење – доградња КЦС у улици Суботичкој	ЈКП ЈКП Водовод и канализација			канализација			планираних активности
	Изградња и одржавање система атмосферске канализације у Панчеву			Завршено		Да		Наставак изградње у 2019. години
	1.Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	1. 7.709.614,00 средства кредита по Одлуци из 2016. године	7.000.000,00	Завршено	Секретаријат за инвестиције	Да	Решен проблем одвођења атмосферске воде	
	2.Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици	2. 1.100.000,00 средства кредита по Одлуци из 2016.	1.053.000,00	Завршено		Да	Добијена грађевинска дозвола	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	Добровољачкој	године						
	3.3.11 Одржавање система за одбрану од поплава на територији града 1. Набавка пумпи/агрегата 2. Опремање ситуационог центра	1. 2.000.000,00 / Буџет Града 2. 1.500.000,00 / Буџет Града	1. 2.000.000,00 / Буџета Града 2. 1.500.000,00 / Буџета Града	Завршено	Штаб за ванредне ситуације, Секретаријат за послове градоначелник, градског већа и скупштинске послове, Водопривредно предузеће Тамиш-Дунав	Да	- Набављен једна пупма/агрегат - Опремљен ситуациони центар	
3.4 Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја	3.4.2 Изградња и обнова аутобуских стајалишта према Студији саобраћаја на територији града Панчева	1.500.000,00 / Буџет Града	1.500.000,00 Буџета Града	Завршено	Надлежне организационе јединице ГУ, АТП	Да	- Уређена 3 стајалишта	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	<p>Спровођење мера из програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја</p> <p>(1) Унапређење саобраћајне инфраструктуре</p> <p>(2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања</p>	7.202.000,00 Буџет Града	1.979.927,22 / Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	<p>Завршено</p> <p>1. Завршено</p> <p>1. Завршено</p>	Надлежне организационе јединице ГУ, ЈКП Хигијена	<p>Да</p> <p>1. Да.</p> <p>2. Да.</p>	<p>Закључени уговори трају и у 2019. Све четири мере из Програма су реализоване у планираном обиму за 2018.г:</p> <p>(1) - Означено 12 пешачких прелаза ретрорефлектујућим маркерима - Издато 114 решења о техничкој регулацији саобраћаја - Постављено 6 детектора брзине кретања возила</p> <p>(2) - 1142 ђака прошло на саобраћајном полигону - 1200 ђака првака опремљених саобраћајним букварима и светлорефлектујућим прслуцима</p>	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
	(3) Превентивно- промотивне активности			3. Завршено		3. Да.	3) - 5 пројеката и кампања намењених унапређењу безбедности учесника у саобраћају	
	(4) Израда пројеката			4. Завршено		4. Да.	(4) Израђено 11 пројеката техничке регулације саобраћаја.	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2019. и даље планирање
4.1 Планирање и	4.1.2 Доношење годишњих АП руралног развоја	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	Не		

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2019. и даље планирање
подршка развоју пољопривреде	4.1.5 Конкурс за стимулативне мере за пољопривредна удружења и кластере - Јавни позив	Подршка пољопривредним газдинствима, у износу од 400.000 динара - и подршка ОЦД у износу од 4.000.000,00 динара	4.400.000,00 динара	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	Да	Два Јавна позива за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2018. годину	
	Аграрни буџет - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја							
4.2 Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	4.2.1 Израда планова комасације за спровођење постојећих планова комасације Пројекат: Комасација (град Панчево), Пољопривреда	25.414.131,00 динара	715.392,82 динара	У припреми	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Комисија за комасацију	Не	Није остварен индикатор. Спроведена је јавна набавка за комасацију у Глогоњу. Закључивање Уговора је у току, уложен је захтев за заштиту права	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат?	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2019. и даље планирање
	4.2.3 Унапређење транспарентности у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и процедуре закупа	Нису потребна средства	/	Није започето	Комисија за закуп државног пољопривредног земљишта и Комисија за израду програма, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	Не	/	
	4.2.4 Унапређивање рада пољочуварске службе	21.305.780,00 динара и 6.250.000,00 динара	21.305.780,00 динара (обавезе из 2017. године) 6.250.000,00 динара	У току	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Делимично	- Сачињено 12 извештаја о раду пољ. службе	
4.3 Унапређење пољопривредне инфраструктуре	4.3.1 Уређење атарских путева Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, - позиције 138 и 139 у укупном	19.750.000,00 динара (Средства АП Војводине) за уређење атарских путева и отресишта у 2017. години и 33.860.385 редовно одржавање некатегорисаних	47.096.833,25 динара 16.381.735,84 динара Град Панчево: 30.715.097,41 динара и 23.351.562,89 динара АПВ:	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, МЗ насељених места	Да	6,5 км (2017. година) + 5 км (2018. година)	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2019. и даље планирање
	износу од	атарских путава у 2017. години 11.258,603,00 Средства АПВ за уређење атарских путева и отрешиста у 2018. и 26.270.073 средства града. 3.000.000,00 из буџета	7.005.468,87 Град Панчево: 16.346.094,02 динара					
	4.3.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града према пројекту Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево	10.000.000,00 динара	10.000.000,00 динара	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈКП Зеленило	Да	Засађено 5193 садница	
	4.3.5 Одржавање каналске мреже према оперативном	30.000.000,00 / Покрајински секретаријат за пољопривреду	29.941.714,55 динара без ПДВ-а (АПВ:	Завршено	ЈКП Водовод и канализација, Надлежне организационе	Да	148.113 m уређених канала за 10 катастарских општина	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата	Напомене за 2019. и даље планирање
	плану		7.615.026,40 динара без ПДВ-а, Град Панчево: 22.326.638,15 динара без ПДВ-а+ укупан ПДВ у износу од 5.988.342,80 динара)		јединице ГУ			
4.4 Програми едукација и акције	4.4.3 Едукације о домаћим и страним изворима финансирања и изради предлога пројеката	100.000 динара / Буџет Града	96.260,00	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за привреду и економски развој	Да	-Члановима пољопривредних удружења плаћено је 240 улазница за присуство сајамским програмима	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
5.1 Планирање и анализа	5.1.2 Мониторинг квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке	1. 4.500.000	1. 2.375.760	Завршено 1. Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	Делимично. 5 мера је завршено, а једна није започета. 1. Да	Сва планирана мерења у 2018 су завршена. (1) Мерење буке – -1 уговор Закључен је Уговор, 1 ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/41 ЛОКАЦИЈА (2) Испитивање површинских водеа – закључен је 1 уговор, 6 ИЗВЕШТАЈА/6 КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА (3) Испитивање подземних вода (4) Испитивање ваздуха, додатна мерења квалитета ваздуха – 2 уговора ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА (5) Испитивање полена -1 уговор ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/24 БИЉНЕ ВРСТЕ	Настављају се мерења по уговорима који нису истекли у 2018. г.
		2. 2.100.000	2. 1.523.100	2. Завршено		2. Да		
		3. 3.500.000	3. /	3. Није започето		3. Не		
		4. 2.760.000	4. 1.697.405	4. Завршено		4. Да		
		5. 2.160.000	5. 1.050.220	5. Завршено		5. Да		

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
		6. 6.200.000	6. 1.542.960	6. Завршено		6. Да	(6) Одржавање система за континуални мониторинг ваздуха -1 уговор број мерених параметара 27 на 4 мерне станице , 13 врсте параметара, сатно извештавање(на сајту) дневно извештавање , месечно и годишње.	
	5.1.5 Вођење и ажурирање локалног регистра загађивања животне средине	Средства нису потребна	/	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине	Да	- Редовно се ажура локални регистар. Поднет један извештај надлежном министарству	
5.3 Повећање зелених површина	5.3.4 Ревитализација заштитног зеленог појаса у Тополи	1.742.764,00	1.742.041,67	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило	Да	-Реализован пројекат и извршена ревитализација зеленог појаса - 273 нових садница ситнолисног бреста	
	5.3.5 Повећање зелених површина у оквиру грађевинске зоне у граду и селима	Средства нису предвиђена	/	Завршено	Надлежне организационе јединице ГУ, ЈКП Зеленило, ЈКП и МЗ насељених места	Да	Реализован је пројекат и извршена ревитализација зеленог појаса : - 108 нових садница сребрнолисног јавора у насељу „Војловица“ -5193 садница ситнолисног бреста	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
							Посађено 1832 комада лишћара, 785 комада четинара. Површина цветњака 4860 м2, посађено 97000 ком летњег расада и 61300 ком јесењег расада	
5.4 Унапређење стања заштићених природних добра на територији града Панчева	5.4.1 Санација и ревитализација Парка природе Поњавица, према пројекту (I фаза) - Годишњи програм управљања парка природе „Поњавица“ за 2017.	12.347.024,00	12.346.500,40	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, Секретаријат за инвестиције	Да	Уговор бр. XI-13-404-35/2018 - Уклањана барска вегетација - Постављена дрвена осматрачница - Постављене табле - Набављена опрема за одржавање - Сачињено 6 извештаја након обилазака - Унапређено стање парка природе „Поњавица“ по свим кључним критеријумима- број теренских интервенција, број обележених места, метри подигнутих појасева, број акција чишћења...	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
6.1 Затварање старе градске депоније	6.1.3 Санација и рекултивација старе депоније	Средства нису предвиђена	/	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	Делимично	- Припремљена пројектна документација. Израђен пројекат и предат на сагласност ресорном Министарству	Израђен пројекат и предат на сагласност ресорном Министарству
6.2 Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима	6.2.1 Израда пројектно- техничке документације за санацију депонија у насељеним местима (Глогоњ, Качарево,Б. Брестовац, Омољица)	Средства нису предвиђена	/	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП насељених места	Делимично	-Добијене су сагласности министарства за пројекте санација депонија у Качареву и Омољицу Пројекти санације спремни за финансирање.	Недостаје програм 6.3, па је у Акциоом плану за 2019. годину потребно предвидети позицију за израду пројектно- техничке документације и извођење радова за реконструкцији и изградњи Нове депоније
6.4 Унапређење система управљања отпадом	6.4.8 Едукације и промоција рециклаже, посебно намењена деци и омладини	500.000	499.510,00	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	Да	-Израђена су и дистрибуирана 2 издања Екопедије, тираж 950 за ученике који похађају ОШ, IV разред	Планирано је у 2019. години; 2 екопедије, тираж 1000 за ученике који похађају Основну школу

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомене за 2019. и даље планирање
								у Панчеву и околним местима, IV разред

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
7.1 Развој локалне енергетске политике	7.1.3 Промоција значаја ефикасног коришћења енергије и примера добре праксе ОИЕ - „Значај ефикасног коришћења енергије и примери добре праксе ОИЕ“ у оквиру пројекте „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне	Средства су обухваћена у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“	85% 2774,40 еур 15% 489,60 еур	Завршено Завршен	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије, ЈП Урбанизам, ЈКП Младост, Секретаријат за заштиту животне средине	Да	- Одржане су планиране промоције и представљени примери добре праксе на 4 промо догађаја, са 115 учесника.	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	средине“							
	Реализација прекограничног пројекта „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“	ИПА Румунија- Србија 673.859,81 ЕУР 118.916,44 ЕУР Град Панчево	65% 612.682,16 еур 15% 108.120,38 еур	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије, ЈП Урбанизам, ЈКП Младост, Секретаријат за заштиту животне средине	Да.	- Реализована је прва година пројекта у складу са планираним активностима: 4 квартална извештаја имају позитивну оцену контролних органа.	
7.2 Унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене	7.2.2 Суфинансирање реализације пројеката унапређења ЕЕ објеката јавне намене Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву	Планирана средства за 2018 у износу од 1.300.000,00 (МЗ 300.000,00, ЈП и ЈКП 500.000,00 и школе 500.000,00)	Планирана средства су утрошена и ребалансом су обезбеђена додатна средства. Укупно у 2018.год је за школе 1.459.000,00 динара, за ЈКП 746.000,00 динара за и МЗ 946.000,00 динара.	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, школе	Да.	-Извршена је енергетска санација на 10 објекта (замена столарије, санација крова, изолација спољних зидова...)	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	7.2.4 Спровођење мера уштеде ел. енергије у систему јавне расвете	Нису планирана средства	/	Није започето.	Надлежне организационе јединице ГУ	- Не	-	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	<p>“Рафинерија нафте Панчево”</p> <p>2. Измена и допуна ПГР проширена Миса са гробљем (Целина3) у Панчеву</p> <p>3. Измена и допуна ПГР Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б Скробара у насељеном месту Панчево</p> <p>4. Измене и допуне ПГР Целина5 Кудељарац и Новосељански пут иза Надела</p> <p>5. Измена и допуна ПГР целина 10</p>			<p>2. У току</p> <p>3. У току</p> <p>4. У току</p> <p>5. Није започето</p>		<p>2. Делимично</p> <p>3. Делимично</p> <p>4. Делимично</p> <p>5. Не</p>		

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	<p>Панчево (Није донета Одлука о изради плана)</p> <p>Активности које нису биле планиране за 2018.г. а радиле су се:</p> <p>6. Измена и допуна ГУП Панчева</p> <p>7. Измена ПГР Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево.</p>			<p>6. У току</p> <p>7. Завршено</p>		<p>6. Делимично</p> <p>7. Да</p>		

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	<p>Израда ПДР – планова детаљне регулације</p> <p>Активности се настављају у 2019. години: Израда ПДР (Стратешке процене су саставни делови планских докумената):</p> <p>1. ПДР за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу-план из 2017., стоји у ГУ од марта 2018.г. Напомена: Није донета Одлука о изради плана</p> <p>2. ПДР подручја</p>			<p>У току</p> <p>1. У току</p> <p>2. У току</p>	<p>ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове</p>	<p>Делимично.</p> <p>1. Делимично</p> <p>2. Делимично</p>	<p>Од 15 планова 2 усвојена, један није започет, а израда 12 планова је у току</p>	<p>Активности се настављају у 2019. години: Израда ПДР (Стратешке процене су саставни делови планских докумената):</p> <p>1. ПДР за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу-план из 2017., стоји у ГУ од марта 2018.г.</p> <p>2. ПДР подручја храстове шуме-површине специјалне намене у КО Долово</p> <p>3. Измена и допуна ПДР Градски стадион у</p>

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	<p>храстове шуме- површине специјалне намене у КО Долово</p> <p>3. Измена и допуна ПДР Градски стадион у Панчеву (Зона 2.15.)</p> <p>4. Измена и допуна ПДР Тесла Панчево</p> <p>5. ПДР унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево</p> <p>6. ПДР дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево</p> <p>7. Измена и допуна ПДР</p>			<p>3. У току</p> <p>4. У току</p> <p>5. У току</p> <p>6. У току</p> <p>7. У току</p> <p>8. Није започето</p> <p>9. У току</p>		<p>3. Делимично</p> <p>4. Делимично</p> <p>5. Делимично</p> <p>6. Делимично</p> <p>7. Делимично</p> <p>8. Не</p> <p>9. Делимично</p>		<p>Панчеву (Зона 2.15.)</p> <p>4. Измена и допуна ПДР Тесла Панчево</p> <p>5. ПДР унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево</p> <p>6. ПДР дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево</p> <p>7. Измена и допуна ПДР Активности у 2019.години (није се радило у 2018.):</p> <p>8. ПДР Лучког подручја Напомена: Није донета Одлука о изради плана</p> <p>9. ПДР дела привредне радне зоне блок 118 у Јабуци</p> <p>10. ПДР комплекса Месер-</p>

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	<p>Мали Рит</p> <p>8. ПДР Лучког подручја</p> <p>9. ПДР дела привредне радне зоне блок 118 у Јабуци</p> <p>10. ПДР комплекса Месер – Техногас Панчево</p> <p>Активности које нису биле планиране за 2018.г. а радиле су се:</p> <p>11. Измена и допуна ПДР Хиподром у Панчеву</p> <p>12. Измена и допуна ПДР подцелина бц – нова депонија</p>			<p>10. У току</p> <p>11. Завршено</p> <p>12. У току</p> <p>13. У току</p>		<p>10. Делимично</p> <p>11. Да.</p> <p>12. Делимично</p> <p>13. Делимично</p>	<p>11. Усвојен је план.</p>	Техногас Панчево

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	у Панчеву 13. ПДР за подручје Северне инд-посл-произв. зоне 2 у Панчеву 14. ПДР блока 089 у Панчеву 15. ПДР за подручје Стара Утва у Панчеву (план из 2009.год.)			14. У току 15. Завршено		14. Делимично 15. Да.	15. План је усвојен.	
	8.1.18 Израда просторног плана подручја посебне намене „Поњавица“	Нису планирана средства	/	У току	ЈКП Зеленило, Покр. Секретаријат за урбанизам	Делимично.	Припремљен предлог плана.	
8.2 Веће укључивање јавности у процесу израде планова	8.2.1 Унапређење јавног увида у нацрте планова и учешћа грађана у	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП	Не	/	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	процес израде				Урбанизам			
	8.2.2 Промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове	Не	/	
8.3 Коришћење савремених знања и алата у изради планске документације	8.3.1 Унапређење ГИС	Нису планирана средства		Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, ЈП Урбанизам, Радна група за ГИС	Не	/-	
	8.3.2 Размена знања о примени стандарда у изради планске документације и градње	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, Комисија за планове	Не.	/	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
9.1 Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група	9.1.1 Изградња социјалних станава		Утрошено је 90 % средстава предвиђених буџетом	У току	Надлежне организационе јединице ГУ, ГСА, Центар за социјални рад	Делимично.	Од три локације, изградња социјалних станава на једној локацији је завршена.	У 2019. години се планира изградња још 8 станава, у ул. Светозара Милетића, Панчево, чија је изградња планирана у 2018. години (одложено због решавања правних послова)
	1. Пројектно- техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром	1. 5.000.000,00 распоред салда из 2017. године		1. У току		1. Делимично		
	2. Изградња социјално станавање – Светозара Милетића 29	2. Распоред салда из 2017. године у износу од 40.000.000,00 динара и		2. У припреми		2. Делимично	2. Решавање правно-имовинских послова у току	
	3. Изградња станава за социјално станавање са комуналним опремањем и	3. Распоред салда из 2017. године са износом од 4.451.176,00 рсд		3. Завршено		3. Да	3. Изграђених је 8 станава, ул. Чумићева, Панчево	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	пројектном документацијом у ул. Чумићева							
	9.1.4 Увођење пилот програма социјалног предузетништва	591.100,00 за реализацију пројекта „Хелп“ – смањење сиромаштва кроз запошљавање	591.100,00	Завршено	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за привреду и економски развој	Да	18 склопљених угвора за запошљавање социјално угрожених категорија	
9.2 Идентификација социјално угрожених породица и појединаца	9.2.1 Израда базе података о социјалној структури становништва	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар за социјални рад	Не	База података се не ажурира и не користи при планирању	
9.3 Унапређивање остваривања и заштите људских права	9.3.1 Едукације против трговине људима и кршења људских права	500.000,00	500.000,00 реализовано путем Црвеног крста	Завршено	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар за социјални рад, цивилни сектор	Да	Одржане две манифеастација- Светски дан борбе против трговине људима - Одржаван дечји сајам превенције трговине људима	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
10.1 Подизање ефикасности у раду и јавност рада	10.1.1 Модернизација опреме и процеса рада јавних служби – Пројекат унапређење управљачких капацитета	350.000,00 средства АПВ / 83.000,00 динара из буџета Града	330.180,00 динара средстава АПВ/ 83.000,00 динара из буџета Града	Завршено	Градска управа	Да	Унапређени су технички капацитети 3 службе ГУ куповином софтвера 7 лиценци - Унапређени људски капацитети обуком за 7 лица	
	10.1.4 Успостављање система за праћење, управљање и мерење учинка службеника	Нису планирана средства	/	Завршено	Градска управа	Да.	Утврђени су радни циљеви за сваког службеника за 2018. годину и спроведен поступак оцењивања службеника. Донето је 246 решења којим се утврђује оцена за сваког службеника за 2018. годину у складу са Законом и Уредбом Достављени су обрасци којим се утврђују радни циљеви за сваког службеника Достављени извештаји о оцењивању за	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
							сваког службеника	
	10.1.5 Доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених	900.000,00 Буџет Града	/	Завршено	Градска управа	Да.	Реализоване активности предвиђене посебним програмом стручног усавршавања службеника.	
	10.1.7 Редовно информисање грађана о раду јавних служби – Градска управа	Нису планирана средства	/	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Да.	- Информатор се редовно ажурира - Информације се редовно објављују на званичном сајту града Панчева - Информације се редовно достављају локалним медијима - Број посета веб страници града се повећава	
	10.1.8 Повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма	Нису планирана средства		Није започето	Градска управа, ЈП, ЈКП	Не	/	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	10.1.9 Увођење outsourcing принципа за специфичне експертске и consulting услуге	5.625.703,00		У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	Делимично.	За сва три пројекта ЈПП буџетирана су средства и ангажовани спољни експерти	
	1.Консултантске услуге-Пројекат ЈПП путна инфраструктура		1. 2.844.000,00	1. У току		1. Делимично.	1.Предлог пројекта ЈПП усвојен од стране републичке комисије	
	2.Консултантске услуге-Пројекат ЈПП јавна расвета		2. 1.434.000,00	2. У току		2. Делимично	2.Израда пројекта је у току.	
	3.Консултантске услуге-Пројекат ЈПП градски и приградски превоз путника		3. 593.040,00	3. У току.		3. Делимично	3.Израда пројекта је у току.	
	4. Припрема предлога			4. Завршено		4. Да	4. Припремљена 2	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	пројеката 5. Израда Стратегије привлачења инвестиција		4. 125.000,00 5. 336.389,00	5. У току		5. Делимично.	предлога пројеката 5. У току је израда Стратегије привлачења инвестиција града Панчева	5. У 2019. години је планирано усвајање Стратегије
10.2 Стратешко, пројектно, програмско планирање и анализа реализације	10.2.6 Реализација интерсекторских развојних пројеката 1. Суфинансирање пројекта ЕЕ – из средстава АП Војводина 3.934.967,00 2. Суфинансирање пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“ из средстава АП Војводина 2.358.069,41	1. из средстава АП Војводина 3.934.967,00 2. из средстава АП Војводина 2.358.069,41	Реализована у целости, сва три пројекта	У току 1. У току, а средства реализована 2. Завршено	Градска управа и Туристичка организација града Панчева	Делимично. 1. Делимично 2. Да	Прибављена средства за реализацију интерсекторских пројекта. Три интерсекторска пројекта одобрена за финансирање из екстерних извора.	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	3.Уређење градског понтона на Тамишу	3.Уређење градског понтона на Тамишу		3. Завршено		3. Да		
	10.2.7 Успостављање инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката	450.000,00 од тога 350.000,00 из средстава АП Војводина 2017. године, 100.000,00 из буџета Града Панчева	413.180,00 330.180,00 динара 83.000,00 динара	Завршено	Градска управа	Да	- Унапређени технички капацитети куповином софтвера 7 лиценци - Унапређени људски капацитети обуком за 7 лица	
10.3 Унапређивање локалних и других прописа	10.3.1 Преиспитивање и усаглашавање локалних прописа	Нису потребна средства	/	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	Делимично	Локални прописи редовно се усклађују са законима, уредбама и примерима добре праксе - 132 донете Одлуке На Скупштини града Панчева у извештајном периоду	
	10.3.2 Делегирање локалних иницијатива	Нису потребна средства	/	Није започето	Органи града	Не	/	/

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	преко покрајинских одборника и републичких посланика							
10.4 Управљање имовином града	10.4.3 Развијање централизованог управљања имовином Града	Нису планирана средства	/	У току	Надлежни секретаријати ГУ, ЈП ГСА	Делимично. - Прибављање потребних података, е- ЗУП -Није усвојен Акциони план за управљање имовином за 2018. годину	300 посета ГИС платформи имовине, 263 обрађених јединица имовине у софтверу, које се ажурирају у бази Републичке дирекције за имовину	Део података прибављен у 2018. години се ажурира у софтвер у 2019. години

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
11.1 Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља	11.1.1 Завршетак изградње Старог градског језгра према постојећој пројектној документацији	Нису планирана средства		Није започето	Надлежне организационе јединице ГУ, Градско веће, Завод за заштиту споменика културе	Не	/	
	11.1.2 Реконструкција улица у приобаљу	Нису планирана средства		Није започето	Секретаријат за инвестиције, Градско веће, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове	Не	/	
	11.1.3 Реконструкција Народног музеја (фазно)	612.000,00 средства кредита по Одлуци из 2016. године	/	Није Започето	Секретаријат за инвестиције, Градско веће, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, Секретаријат за јавне службе и социјална питања,	Не	У току је израда техничке документације	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
					Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе			
	11.1.5 Реконструкција Црвеног магацина према студији изводљивости (фазно) - Израда техничке документације	8.679.580,00 средства кредита по Одлуци из 2016. године		Није започето	Градско веће, Градска управа, Завод за заштиту споменика културе	Не	Град аплицирао на минимум једном конкурсу за средства за реконструкцију	
	11.1.6 Доношење одлуке о коришћењу приобаља	Нису потребна средства		Завршено	Надлежне организационе јединице ГУ, ЈКП Водовод и канализација	Да	Одлука усвојена на Скупштини - Јавност је упозната са новим правилима уређења реке Тамиш - Надлежни органи дали предходну сагласност	
11.2 Унапређивање туристичке понуде	11.2.1 Акциони план развоја туризма 2016- 2020 - Израда Програма	Нису планирана средства Средства су одређена у		У припреми	Регионална развојна агенција Јужни Банат, ЈЛС Јужног Баната, ТО свих ЈЛС Јужног Баната	Делимично	- Креирани развојни пројекти од значаја за туристички развој Јужног Баната	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
	развоја туризма Јужног Баната 2018-2025.	оквиру чланарине						
	11.2.3 Унапређивање привредних туристичких манифестација	Планирани буџет за 2018. годину 1.285.000,00	1.284.991,00	Завршено	ТОП, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	Да	- Одржане 3 манифестације:Еко регата, Дани Дунава, Новогодишњи базар	
	11.2.5 Изградња туристичке инфраструктуре на Поњавици	Програмска активност: заштита природе Парк природе Поњавица 12.000.000,00	/	Завршено	ГУ, ТОП, установе културе	Да.	-Ангажована је чуварска служба -2 пута чишћено корито водотока - Број нових клупа - 1 нова осматрачница -уклоњена инвазивна вегетација -Урађен Привремени и десетогодишњи програм управљања рибарским подручјем -урађена припрема за штампање табли за обележавање рибарских табли	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2018.	Реализована средства / извори финансирања у 2018.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат?	Индикатори остварених резултата (реализовани)	Напомена за 2019. и даље планирање
							-набављена опрема за одржавање парка природе:2 косачице и моторна бургија	
	11.2.6 Изградња пешачко- бициклических стаза	364.063,00	364.063,00	Завршено	Надлежне организационе јединице ГУ, ТОП	Да.	Изграђена пешачка стаза од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - Изграђено нових 640 м пешачко- бициклических стаза	
	Партиципативн о буџетирање	5.000.000,00 / Буџет града Панчева за 2018.	/	Није започето	Надлежни секретаријати ГУ, Градоначелник , Градско веће, ТОП	Не	/	
	Повећање функционалнос ти понтона на реци Тамиш	3.014.000,00 Од чега 2.100.000,00 из средстава АП Војводина	2.817.493,81	Завршено	Надлежни секретаријати ГУ, ТОП	Да.	- Добијена је водна сагласност, закупљено водно земљиште и побољшана функционалност и безбедност	У току је прибављање водне дозволе и планиран је износ од 65.000,00 за закуп водног земљишта.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-14/2019-36
Панчево, 11.6.2019.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 11.6. 2019. године, разматрало је Извештај о реализацији Акционог плана за 2018. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19), донело

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о реализацији Акционог плана за 2018. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, чији је текст утврдио Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020.

Закључак доставити: Тиму за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 путем Секретаријата за привреду и економски развој, Секретаријату за привреду и економски развој, Секретаријату за инвестиције, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријату за заштиту животне средине, Секретаријату за јавне службе и социјална питања и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
