

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-195/2017
Датум: 20 APR 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Назив Наручиоца:** Град Панчево
- 2. Адреса Наручиоца:** Трг краља Петра I бр. 2-4
- 3. Интернет страница Наручиоца:** www.pancevo.rs
- 4. Врста Наручиоца:** Град- локална самоуправа
- 5. Врста предмета:** радови
- 6. Опис предмета набавке:** Извођење радова на изградњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву - улица Пере Сегединца
- 7. Назив и ознака из Општег речника набавке:** Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију – 45231300, Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 43 – специјализовани грађевински радови, грана 43.2 – инсталациони радови у грађевинарству, шифра 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.
- 8. Вредност уговора:** 1.666.740,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
- 9. Измењена вредност уговора:** 1.300.098,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
- 10. Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Уговор о извођењу радова на изградњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву -улица Пере Сегединца број XI-13-404-195/2017 од 01.12.2017. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача ГП „Finnet -inzingering“ ДОО са седиштем у Панчеву, са седиштем у Панчеву, улица Спољностарчевачка 101, матични број 08345830, ПИБ 101864347, на вредност изведених радова, сагласно члану 17. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-7161/2017 од 28.03.2018. утврђено је:

„Дана 01.децембра 2017 године потписан је Уговор бр XI-13-404-195/2017 за радове на изградњи кишне канализације за градски стадион у Панчеву у улици Пере Сегединца између Наручиоца посла, Град Панчево и Извођача радова ГП „Финнет-инжењеринг“ из Панчева. Рок за извођење радова је 40 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 12.децембра 2017 године и исте је требао да заврши до 20.јануара 2018 године.

Због лоших временских услова за уградњу асфалта (киша, ниске температуре, ветар) извођач радова није могао да заврши радове у континуитету.

Захтевом од 15.01.2018 године, заведеног код Извођача радова под бројем 03-8/2018, Извођач се у писаној форми обратио Наручиоцу посла за продужење рока, међутим, због неповољних временских прилика за извођење радова, стекли су се услови за примену члана 4 став 9 уговора, који гласи „ Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће до прекида у протеклу рока за извођење радова“ Дана 15. јануара 2018. радови су прекинути и настављени су дана 27.марта 2018 године, када су се стекли повољни временски услови па је извођач уведен у завршетак посла на поправци коловозне конструкције. Извођач је предметне радове завршио 28. марта 2018 године, односно у уговореном року од 40 календарских дана, са прекидом од 15. јануара до 27. марта 2018.“

Прегледом достављене документације констатовано је следеће:

- укупна уговорена вредност радова 1.666.740,00 динара
- вредност изведена радова по окончаној ситуацији 1.300.098,00 динара
- укупан вишак по позицијама износи 0,00 динара
- укупан мањак по позицијама износи 366.642,00 динара

Мањак радова у односу на уговорене радове је настао код радова на поправци коловозне конструкције, због поправке дела коловозне конструкције од стране другог извођача, по другом уговору. На основу наведеног молимо Вас да сачините Анекс уговора о оправданости мањкова радова на основу члана 17 Уговора, како би могла бити завршена инвестиција и испостављена окончана ситуација на изградњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву у улици Пере Сегединца.“

